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Gemäß § 21 der Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) hat der Vorstand den
Verwaltungsrat vierteljährlich über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplans
schriftlich zu unterrichten.

Folgend wird die Abwicklung zum Ende des ersten Quartals dargestellt. Wie in der 
vergangenen Sitzung angekündigt, erfolgt die Darstellung des Berichtes in geänderter 
Systematik, um einen Soll-Ist-Vergleich einfacher möglich zu machen.

1. Bericht zur Abwicklung des Erfolgsplans (Stand: 31.03.2014)

Die beigefügte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Abschluss des Monats 
März 2014 ein vorläufiges Ergebnis von  1.646 T € aus. Das prognostizierte Jahresergebnis 
von  1.266 T € wurde damit bereits im ersten Quartal erreicht. Grund dafür sind die 
realisierten Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Am Eichenkamp“, die bisher außerordentlich 
schnell abgearbeitet werden konnten.

Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 31.03.2014



2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 31.03.2014)

Die mit dem Wirtschaftsplan beschlossenen investiven Maßnahmen „Erschließung 
Gewerbegebiet Obereschbach“, „Bau Parkpalette Buchmühle“, „Sanierung Kopfgrundstück“ 
und „Maßnahmen Tourismus und Wirtschaftsförderung“ laufen nach Plan. Der aktuelle 
Sachstand zu den Projekten wird im nächsten Abschnitt im Detail erläutert. 

Sollten neben den bereits abgewickelten Grundstücksverkäufen „Am Eichenkamp“ auch die 
geplanten Verkäufe im Gewerbegebiet Obereschbach und der Verkauf der Alten Feuerwache 
realisiert werden, kann die Kreditrückzahlung in Höhe von 2700 T€ im Laufe des Jahres 2014 
wie geplant erfolgen.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Abwicklung des Investitionsplanes im Rahmen 
der vorgegebenen Grenzen von Auszahlungen und Einzahlungen erfolgt.

3. Informationen zu einzelnen Projekten

- Parkpalette Buchmühle

Der Bau der Parkpalette hat im Februar begonnen. Die Zufahrt wird in Kürze 
fertiggestellt. Der Rohbau wird voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein, sodass eine 
Inbetriebnahme der Einrichtung für August geplant ist. Bislang kann davon 
ausgegangen werden, dass das bewilligte Budget ausreicht.  

- Kopfgrundstück S-Bahnhof

Derzeit prüft die Stadt Bergisch Gladbach die Verwertung des Grundstückes für ihre 
eigenen Zwecke zur Errichtung eines Verwaltungsneubaus. Mit einer Entscheidung ist 
voraussichtlich in diesem Jahr zu rechnen. 

Bis zu einer endgültigen Nutzung des Grundstückes wird  es  als provisorischer 
Parkplatz genutzt. Das Grundstück wurde bereits freigelegt, und seine Herrichtung 
erfolgt in den kommenden Wochen, sodass mit einer Inbetriebnahme der Stellplätze 
im Juli gerechnet werden kann.  

- Erschließung des Gewerbegebietes Obereschbach

Das Projekt ist mit dem Wirtschaftsplan 2013 endfinanziert. Der Beschluss zum 
Verkauf des ersten Grundstücks wurde in der vergangenen Sitzung gefasst.
Die Planung zur Hangsicherung ist abgeschlossen, sodass auch die baulichen 
Maßnahmen dafür in Kürze beginnen werden. Damit bleibt ein vollwertiges, 
wertvolles Gewerbegrundstück erhalten.  Die Erschließung des gesamten 
Gewerbegebietes  wird zum Jahresende abgeschlossen sein. Es ist dabei gelungen in 
Kooperation mit der NetCologne GmbH eine Mindest-Bandbreite von 50 Mbit/s für 
die zukünftigen Gewerbebetriebe im Gebiet zu sichern. Der Endausbau der Straße 
erfolgt aber erst nach Ansiedlung einiger Unternehmen, um Schäden an den 
Erschließungsanlagen zu vermeiden.
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