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1. Anlass und Riickblick

1.1 Vom InHK 1.0 zur Fortschreibung des Handlungskonzeptes

Mit der Stilllegung der Papierproduktion im Mai 2021 veranderten sich die Rahmenbedingungen
fiir die Entwicklung des Zanders-Areals grundlegend. Aus der zuvor angestrebten Teilkonversion
bei fortbestehender industrieller Nutzung wurde die Aufgabe, das rund 36 ha grofRe ehemalige
Werksgelande vollstandig zu einem neuen Stadtquartier zu transformieren. Aufgrund der Grol3e,
der zentralen, innerstadtischen Lage und der besonderen industriellen Pragung des Areals han-
delt es sich um eine langfristige und komplexe Stadtentwicklungsaufgabe.

Eine wesentliche planerische Grundlage hierfiir wurde mit der im Juni 2022 vom Rat beschlosse-
nen Strukturplanung geschaffen. Sie formulierte erstmals ein raumliches und programmatisches
Gerdist fiir die Entwicklung des Gesamtareals und definierte zentrale Prinzipien fiir die Offnung
und Vernetzung, den Umgang mit dem industriellen Bestand, die zukiinftige Nutzungsstruktur
sowie die Entwicklung der Frei- und Griinrdume.

Auf der Grundlage der Strukturplanung wurde im August 2022 das Integrierte Handlungskon-
zept 1.0 (InHK 1.0) vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen. Das InHK 1.0 lieferte Vo-
raussetzung und Basis fir die Stadtebauférderantrage STEP 2023 und STEP 2024. Aufgrund des
damaligen Planungs- und Erkenntnisstandes war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht méglich und
sinnvoll, bereits fur das gesamte Zanders-Areal ein abschlieRendes, kostenhinterlegtes MalRnah-
menprogramm zu formulieren. Das InHK 1.0 konzentrierte sich daher bewusst auf einen ersten,
an die Innenstadt angrenzenden Interventionsraum — das ,,Impulsquartier” — und auf Manah-
men, mit denen die Offnung des bis dahin abgeschlossenen Werksgeldndes eingeleitet und erste
Meilensteine fiir die weitere Entwicklung gesetzt werden konnten.

Seit 2022 hat sich das Projekt wesentlich weiterentwickelt. Zahlreiche planerische, organisatori-
sche und bauliche Grundlagen wurden geschaffen bzw. konkretisiert. Gleichzeitig ist die Trans-
formation von einer zunachst strategisch-konzeptionellen Phase zunehmend in eine Planungs-
und Umsetzungsphase Gibergegangen. Vor diesem Hintergrund ist eine Fortschreibung des Inte-
grierten Handlungskonzeptes zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich.

Das InHK 2.0 kniipft an die Zielsetzungen und Erfahrungen des InHK 1.0 an, entwickelt diese je-
doch auf Grundlage des inzwischen deutlich vertieften Planungsstandes weiter. Es bildet den
strategischen und férdertechnischen Rahmen fiir die nachste Phase der Transformation und Ent-
wicklung des Areals und biindelt diejenigen MaRnahmen, die fiir die weitere Offnung, Vernet-
zung und Aktivierung sowie fir die Qualifizierung bis zur Umsetzung wichtiger offentlicher
Rdaume und Gebaude von besonderer Bedeutung sind.



Hinweis:

Das vorliegende Integrierte Handlungskonzept 2.0 baut inhaltlich auf dem InHK 1.0 auf und ver-
steht sich als dessen Fortschreibung. Zahlreiche Grundlagen, Bestandsanalysen und iibergeord-
nete Zielsetzungen des InHK 1.0 behalten weiterhin ihre Giiltigkeit und wurden daher nicht —
oder nur teilweise in gekiirzter und aktualisierter Form — libernommen. Dies dient der Nachvoll-
zZiehbarkeit des vorliegenden Dokuments, welches sich auf den aktuellen Planungsstand kon-
zentriert. Der Schwerpunkt des vorliegenden InHK 2.0 liegt auf der Weiterentwicklung der bishe-
rigen Planungen sowie der Konkretisierung und Vorbereitung weiterer Umsetzungsbausteine.

1.2 Was hat sich seit 2022 verdandert?

1.2.1 Weiterentwicklung der planerischen Grundlagen seit 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des InHK 1.0 bildete die Strukturplanung das zentrale raumliche
Leitbild fiir die zukiinftige Entwicklung. Sie war bewusst als flexibles Geriist angelegt, das einen
Rahmen fir die weitere Konkretisierung schuf, ohne einen abschlieRenden baulichen Endzu-
stand vorzugeben.

Seitdem wurden die planerischen Grundlagen wesentlich vertieft. Aufbauend auf der Struktur-
planung wurde gemeinsam mit dem Biiro Albert Speer und Partner (AS+P) die Stadtebauliche
Entwicklungsplanung erarbeitet, die im Mai 2026 vom Rat beschlossen wurde. Sie konkretisiert
die libergeordneten Zielsetzungen und formuliert sogenannte Leitplanken unter anderem fir
Quartiersstruktur, Nutzungen, Mobilitat, Freiraume und den Umgang mit dem Gebadudebestand.
Damit liegt heute eine belastbarere Grundlage fiir ErschlieBungs- und Bauleitplanung, Freiraum-
entwicklung und die schrittweise Transformation des Areals vor.

Parallel wurden fachliche Fragestellungen zu Gebaudebestand und Denkmalern, der Erschlie-
Rung, dem Gewasserlauf der Strunde sowie zu Freiraumthemen, Nutzungen, Mobilitat und tech-
nischer Infrastruktur weiter untersucht. Spezifische Mallnahmen kénnen dadurch heute raum-
lich und inhaltlich wesentlich konkreter definiert werden als noch 2022.

1.2.2 Vom abgeschlossenen Werksgelande zum schrittweise gedffneten Stadtquartier

Auch auf dem Areal selbst haben sich die Voraussetzungen verandert. Wahrend 2022 noch die
Folgen der Betriebsstilllegung sowie der Riickbau von Maschinen und Anlagen im Vordergrund
standen, ist der Wandel inzwischen deutlich weiter fortgeschritten.

Die dauerhafte Einbindung des Areals in die Stadtstruktur und seine 6ffentliche Zuganglichkeit
riickt zunehmend in den Mittelpunkt. Mit der Offnung des Areals ist dabei nicht allein die Her-
stellung einzelner Zuginge gemeint — wie beispielsweise die Offnung der zentralen Erschlie-
Rungsachse fiir den FuR- und Radverkehr —, Ziel ist vielmehr die Schaffung eines zusammenhan-
genden Netzes aus 6ffentlichen Radumen und Wegebeziehungen.



Ein bereits sichtbares Ergebnis dieser Bemiihungen ist der Bau und die Er6ffnung des Gleisparks,
einer der ersten Stadtebauférdermallnahmen auf der Basis des InHK 1.0. Mit behutsamen Ein-
griffen entstand ein 6ffentlich zuganglicher Freiraum flr unterschiedliche Altersgruppen, der die
vorhandenen industriellen Strukturen einbindet und den Wandel des Zanders-Areals unmittel-
bar erlebbar macht. Weitere 6ffentliche Ankerprojekte und Freirdume werden derzeit vorberei-
tet, wie etwa im Bereich der Zentralwerkstatt, die als ein weiteres bauliches Stadtebauforder-
projekt in ein soziokulturelles Zentrum umgebaut wird.

Seit 2022 haben sich zudem wichtige 6ffentliche Schliisselprojekte konkretisiert. Von besonde-
rer Bedeutung ist die geplante Entwicklung des Forum-Gebaudes zur neuen Stadtbibliothek oder
die per Vorvertrag zwischen der Stadt und dem Rheinisch-Bergischen Kreis vereinbarte Verlage-
rung eines ersten Teils der Berufskollegs aus dem Ortsteil Heidkamp auf das Zanders-Gelande
(Projekt ,,Exzellenzbaustein®). Gemeinsam mit der Zentralwerkstatt als zukiinftigem soziokultu-
rellen Zentrum entstehen damit 6ffentliche Initialprojekte, die neue Besucherfrequenzen erzeu-
gen und das Areal starker mit der Innenstadt verbinden werden.

1.3 Beteiligung und Resonanz

Die Transformation des Zanders-Areals stof3t aufgrund seiner Geschichte und zentralen Lage auf
grolSes 6ffentliches Interesse. Da das ehemalige Werksgelande lber Jahrzehnte fiir weite Teile
der Bevélkerung nicht zuganglich war, ist seine schrittweise Offnung nicht nur eine rdumliche
bzw. stadtebauliche, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe.

Seit dem InHK 1.0 wurden unterschiedliche Formate genutzt, um die Stadtgesellschaft iber die
Entwicklung zu informieren und in den Prozess einzubeziehen. RegelmaRige 6ffentliche Flihrun-
gen liber das Zanders-Areal vermitteln die industrielle Geschichte, die identitatsstiftende Bedeu-
tung des besonderen Gebdudebestandes sowie den jeweils aktuellen Stand der Planung und er-
moglichen einen unmittelbaren Eindruck von den Dimensionen und (geplanten) Verdnderungen
des Standortes. Bis Ende Juli 2026 fanden rund 175 6ffentliche Fiihrungen statt; insgesamt er-
hielten bei verschiedenen Formaten bereits mehr als 5.000 Personen Einblicke in das Areal und
aktuelle Planungsstande.

Ergdnzend wird die Entwicklung des Zanders-Areals seit Beginn des Transformationsprozesses
kontinuierlich Gber Social-Media-Kanale begleitet; seit Friihjahr 2026 steht mit einer eigenen
Projekt-Website zudem eine zentrale digitale Informationsplattform zur Verfligung, liber die Pla-
nungsstande, Projekte und aktuelle Entwicklungen gebilindelt und niedrigschwellig zugéanglich
gemacht werden.

Erganzend begleiten seit 2020 Biirgerforen, der Tag des offenen Denkmals und weitere anlass-
bezogene Beteiligungsformate die Entwicklung. Sie informieren Gber aktuelle Planungsstdande
und bieten Moglichkeiten fir Austausch und Anregungen. Aufgrund des langen Entwicklungs-
zeitraums wird Beteiligung dabei als kontinuierlicher Prozess verstanden, dessen Inhalte und
Formate sich mit zunehmender Konkretisierung der Planungen weiterentwickeln.



Neben den Besucherzahlen verdeutlichen auch die Riickmeldungen im Rahmen von Fiihrungen,
Veranstaltungen und Beteiligungsformaten das Interesse an der Geschichte und zukiinftigen
Entwicklung des Zanders-Areals.

Mit dem Gleispark wurde im Mai 2026 ein Teil des ehemaligen Werksgelandes friihzeitig als 6f-
fentlicher Freiraum fir alle Bevolkerungsgruppen zuganglich gemacht und erfreut sich groRRer
Beliebtheit. Vorhandene industrielle Spuren und Vegetationsstrukturen wurden mit neuen Auf-
enthaltsmoglichkeiten verbunden. Damit wird die Transformation nicht nur planerisch vermit-
telt, sondern unmittelbar vor Ort sichtbar und erlebbar.

2. Ausgangssituation und Handlungsbedarfe

2.1 Fortschreibung der SWOT-Analyse und stadtebauliche Missstande

Aus den Ergebnissen der Situations- und Strukturanalyse, den Beteiligungsformaten (s. Kap. 1.3)
sowie der Entwicklungsplanung (AS+P, 2026, s. Kap. 1.2.1) werden die Starken und Schwéchen
sowie Chancen und Risiken (SWOT) des Planungsraums abgeleitet. Die Analyse bezieht sich
Uberwiegend auf das gesamte Zanders-Areal. Die rdumliche Verortung der Aspekte erfolgt in der
nachfolgenden Abbildung.
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Zusammenfassung der wichtigsten Starken, Schwachen, Chancen und Risiken fir die weitere

Entwicklung des Zanders-Areals:

¢ Zentrale Lage unmittelbar an Innenstadt und
Bahnhof grenzend sowie gute regionale Anbin-
dung

¢ Grolle zusammenhdngende Entwicklungsflache
mit hoher Bedeutung fiir die Gesamtstadt

¢ Grolle Bandbreite mdglicher Nutzungen und
Gebaudetypologien

e Historische und denkmalgeschiitzte Bausub-
stanz mit hoher identitatsstiftender Wirkung

* Vorhandene Grinstrukturen und charakteristi-
sche Freirdume als Ansatzpunkte fiir die Quar-
tiersentwicklung

¢ Hohe kommunale Steuerungsmaoglichkeiten bei
der Entwicklung des Areals aufgrund des stadti-
schen Eigentums

e Strukturplanung und Entwicklungsplanung als
belastbarer planerischer Rahmen

e Bereits vorhandene bzw. angestolRene offentli-
che Impulsprojekte (Gleispark, Zentralwerkstatt,
Offnung zentrale WerksstraRRe)

¢ Weiterhin bestehende Insellage gegeniber den
umliegenden Quartieren

e Starke Barrierewirkung der StraRe An der
Gohrsmiuihle und weiterer Verkehrsachsen

¢ Hoher Versiegelungsgrad sowie teilweise ange-
spannte stadtklimatische und lufthygienische Si-
tuation

¢ In groRen Teilen erheblicher Sanierungsbedarf
und geringe energetische Qualitat des Gebaude-
bestands

* Technische Infrastruktur und Medienversor-
gung Uberwiegend nicht funktionsfahig und er-
neuerungsbedirftig

e Teilweise schwierige Umnutzbarkeit groRer in-
dustrieller Gebaudestrukturen

* Hoher Investitions-, Koordinierungs- und Be-
wirtschaftungsbedarf

e Teilweise ungenutzte bzw. untergenutzte Ge-
badude und Freiflachen

¢ In Teilen schwierige Gelandeverhaltnisse durch
Gelandespriinge.

Risiken

¢ Entwicklung eines urbanen, gemischt genutzten
Quartiers mit Wohnen, Arbeiten, Bildung, Kultur,
sozialen Angeboten und neuen Griinflachen

¢ Aufbrechen der Insellage durch neue Wegever-
bindungen sowie starkere Vernetzung mit Innen-
stadt und Nachbarquartieren

¢ Offenlegung der Strunde als identitatsstiftendes
Freiraumelement und Bestandteil der blau-gri-
nen Infrastruktur

¢ Entsiegelung und Ausbau von Griin- und Frei-
raumen zur Verbesserung von Klima, Biodiversi-
tat und Aufenthaltsqualitat

e Umnutzung und 6ffentliche Zuganglichkeit his-
torischer Gebaude zur Starkung der Zanders-
Identitat

« Offentliche Initialprojekte kénnen frithzeitig
Frequenz erzeugen und private Folgeinvestitio-
nen unterstitzen

¢ Altlasten und Gebaudeschadstoffe kdnnen
MalRknahmen erschweren und zusétzliche Kosten
verursachen

e Steigende Bau-, Sanierungs- und Finanzierungs-
kosten kdnnen die Wirtschaftlichkeit und Um-
setzung beeintrachtigen

e Zielkonflikte zwischen Denkmalschutz, Be-
standserhalt, Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und
neuen Nutzungen

¢ Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen wie
Grundwasser, Starkregen und Hochwasser kon-
nen die Entwicklung einschranken

¢ Lange Entwicklungszeitraume kénnen zu Leer-
standen, Vandalismus und fehlender sozialer
Kontrolle fihren

¢ Verzogerungen bei Schlisselprojekten konnen
die Aktivierung weiterer Teilbereiche beein-
trachtigen




e Beitrag zur Schaffung von neuem und vielfalti-
gem Wohnraum sowie neuen Arbeitsplatzen

e Profilierung als Modellstandort fiir Re-Use, Ur-
ban Mining und zirkuldres Bauen

e Schrittweise Entwicklung erméglicht Lernen,
Anpassung und Reaktion auf veranderte Rah-
menbedingungen

¢ Abhangigkeit von Fordermitteln und kommuna-
len Finanzierungsmoglichkeiten bei angespann-
ter Haushaltslage

¢ Verdanderte Immobilienmarktbedingungen kon-
nen Vermarktung und geplante Nutzungsmi-
schung erschweren

¢ Gefahr einer fragmentierten Entwicklung, wenn

Einzelprojekte nicht ausreichend aufeinander
abgestimmt und Qualitatsziele nicht dauerhaft
gesichert werden

Die SWOT-Analyse zeigt, dass im Untersuchungsraum weiterhin erhebliche stadtebauliche Miss-
stande bestehen, denen zugleich grolRe Entwicklungspotenziale gegeniliberstehen. Nach Aufgabe
der industriellen Nutzung ist das rund 36 ha groRe, zentral gelegene Areal deutlich untergenutzt.
Seine GroRe, der pragende Gebidudebestand und vorhandene Griinstrukturen bieten jedoch be-
sondere Voraussetzungen fiir die Entwicklung eines gemischt genutzten Stadtquartiers.

2.2 Veranderung der Rahmenbedingungen

Seit der Aufstellung des InHK 1.0 im Jahr 2022 haben sich neben den Planungen fiir das Zanders-
Areal auch wesentliche — organisatorische wie inhaltliche — Rahmenbedingungen fiir die Planung
und Umsetzung verandert, die erhéhte Anforderungen an die weitere Entwicklung stellen und
im InHK 2.0 entsprechend beriicksichtigt werden.

Neue organisatorische Strukturen im Projekt Zanders-Areal

Auch die organisatorischen Voraussetzungen wurden seit 2022 weiterentwickelt. Mit der Griin-
dung der Zanders-Entwicklungsgesellschaft mbH (ZEG) und der Aufnahme ihrer Tatigkeit zum
01.01.2025 wurde eine eigenstandige stadtische Gesellschaft geschaffen, die wesentliche Aufga-
ben der Entwicklung und Vermarktung des Areals Glbernimmt. Damit wurden die Strukturen fir
eine starker umsetzungsorientierte Steuerung der langfristigen Transformation geschaffen

Klimaanpassung

Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels wie Starkregen, Hitze und Trockenperioden hat
weiter an Bedeutung gewonnen. Flir das stark versiegelte Zanders-Areal besteht jedoch die
Chance, im Zuge der Transformation ein leistungsfahiges blau-griines Freiraumsystem zu entwi-
ckeln. Eine Schlisselrolle Gbernimmt dabei die Offenlegung der Strunde, erganzt durch Grinfla-
chen, Baumpflanzungen, Verschattung, Retentionsbereiche und eine angepasste Regenwasser-
bewirtschaftung. Klimaanpassung wird damit als Querschnittsaufgabe der Freiraum- und Quar-
tiersentwicklung verstanden.




Baukosten

Gestiegene Bau-, Material- und Planungskosten wirken sich unmittelbar auf die Realisierbarkeit
der MaBRnahmen aus. Kostenannahmen miissen daher regelmafig Gberprift und MafRnahmen
realistisch dimensioniert und priorisiert werden.

Energie und technische Infrastruktur

Mit der Stilllegung der Papierproduktion miissen die ehemals industriell ausgerichteten Versor-
gungsstrukturen schrittweise an die Anforderungen eines gemischt genutzten Stadtquartiers an-
gepasst werden. Das komplette Netz der Ver- und Entsorgung muss neu aufgesetzt werden. Dies
betrifft insbesondere die Themen Energie, Warme und Kélte sowie die technische Ver- und Ent-
sorgung. Beim Gebaudebestand sind dabei Energieeffizienz, Denkmalschutz, technische Mach-
barkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang zu bringen.

Barrierefreiheit

Mit der zunehmenden Offnung des Areals gewinnt die barrierefreie bzw. barrierearme Gestal-
tung von Wegen, Platzen, Briicken und 6ffentlichen Gebdauden an Bedeutung. Aufgrund der in-
dustriell gepragten Bestandsstrukturen und vorhandener H6henunterschiede bestehen auf dem
Zanders-Geldnde besondere Herausforderungen.

Finanzierung und Fordermittel

Die GroRe des Areals, der umfangreiche Gebdudebestand und die erforderlichen Infrastruktur-
maRnahmen stellen erhebliche finanzielle Anforderungen. Offentliche Mittel — insbesondere aus
Forderprogrammen — sollen daher gezielt fiir MaRnahmen mit hoher stadtebaulicher Wirkung
eingesetzt werden. Die Finanzierung der Gesamtentwicklung wird langfristig auf unterschiedli-
chen Forderprogrammen, kommunalen Mitteln und weiteren 6ffentlichen sowie privaten Inves-
titionen basieren.

3. Fortschreibung der Leitideen und Entwicklungsziele

3.1 Wiirdigung des InHK 1.0

Das im Jahr 2022 beschlossene InHK 1.0 bildete nach Einstellung der Papierproduktion den ers-
ten programmatischen und fordertechnischen Rahmen fir die stadtebauliche Entwicklung des
Zanders-Areals. Zentrale Leitideen waren die Offnung, Vernetzung und Aktivierung des
ehemaligen Industrieareals, die Entwicklung qualitatsvoller 6ffentlicher Raume, die Bewahrung
der industriellen Identitat sowie die langfristige Entwicklung eines gemischt genutzten und nach-
haltigen Stadtquartiers.



Diese grundlegende Entwicklungsrichtung hat sich bestatigt und besitzt weiterhin Giltigkeit.
Eine Neuausrichtung der Leitbilder ist mit dem InHK 2.0 daher nicht erforderlich. Vielmehr wer-
den die bisherigen Ziele auf Grundlage des fortgeschrittenen Planungs- und Entwicklungsstan-
des konkretisiert und starker auf die Umsetzung ausgerichtet.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen zugleich, dass die Transformation aufgrund der GréRe und
Komplexitat des Areals nur schrittweise und iiber einen langen Zeitraum erfolgen kann. Dauer-
hafte Investitionen sollen sich daher insbesondere auf das langfristig erforderliche 6ffentliche
Grundgerist konzentrieren. Wo die endgiiltige Entwicklung noch offen ist, erméglichen tempo-
rare und reversible MaRnahmen eine friihzeitige Nutzung und Aktivierung, ohne spateren Ent-
wicklungen vorzugreifen. Die positive Resonanz auf den Gleispark bestéatigt diesen Ansatz.

Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass einzelne attraktive Orte und Initialprojekte allein nicht ausrei-
chen, um die bisherige Insellage des Areals zu iberwinden. Die begonnenen Entwicklungen miis-
sen zu einem zusammenhangenden System aus Zugangen, Wegen, Briicken, Pldtzen, Freirdu-
men und o6ffentlichen Nutzungen weiterentwickelt werden. Eine besondere Bedeutung besitzen
dabei die Verbindung zu Innenstadt und Bahnhof, neue Ost-West-Verbindungen sowie die
Strunde als zuklnftige blau-griine Nord-Siid-Achse.

Auch die Bedeutung 6ffentlicher Ankernutzungen und des industriellen Bestandes hat sich be-
statigt. Die Alte Zentralwerkstatt und die zukiinftige Stadtbibliothek konnen friihzeitig Frequenz
erzeugen, Identifikation fordern und als Impulsgeber fiir private Investitionen und die weitere
Entwicklung wirken.

Die raumliche Offnung ist dabei eng mit der Beteiligung der Stadtgesellschaft verbunden. Je
starker das ehemalige Werksgelande zuganglich und der Wandel vor Ort erlebbar wird, desto
unmittelbarer kann die Offentlichkeit den Transformationsprozess begleiten und sich den ent-
stehenden Stadtraum aneignen. Neben kontinuierlicher Information und Beteiligung tragen des-
halb insbesondere kulturelle Nutzungen, neue Wege, Platze und Freiraume dazu bei, das Zan-
ders-Areal schrittweise in das 6ffentliche Leben der Stadt zu integrieren.

Wahrend das InHK 1.0 unmittelbar nach der Stilllegung des Produktionsbetriebes noch auf ver-
gleichsweise abstrakten planerischen Grundlagen aufbaute und vor allem der ersten Offnung,
Aktivierung und planerischen Vorbereitung diente, kann das InHK 2.0 auf einen deutlich fortge-
schritteneren planerischen und organisatorischen Stand zuriickgreifen. Es greift zugleich die in
der SWOT-Analyse identifizierten Handlungsbedarfe auf und lbersetzt diese in ein aktualisier-
tes, priorisiertes und umsetzungsorientiertes MaBnahmenprogramm.

Das InHK 2.0 fiihrt die bisherige Entwicklung damit konsequent fort: vom einzelnen Initialprojekt
zum zusammenhingenden &ffentlichen Raum, von der punktuellen Offnung zur Vernetzung und
von der planerischen Vorbereitung zunehmend zur konkreten Umsetzung.



3.2 Entwicklungsziele des InHK 2.0

Aufbauend auf den Leitideen des InHK 1.0, den Ergebnissen der Evaluation und dem fortge-

schrittenen Planungsstand werden die Entwicklungsziele flr das InHK 2.0 konkretisiert. Ziel

bleibt die schrittweise Entwicklung des Zanders-Areals zu einem offenen, vernetzten, gemischt

genutzten und identitatsstarken Stadtquartier. Der Schwerpunkt verschiebt sich dabei zuneh-

mend von der planerischen Vorbereitung zur rdumlichen Vernetzung und konkreten Umsetzung.

1.

Zanders 6ffnen und mit der Stadt vernetzen

Die bisherige Insellage soll weiter iberwunden und das Areal starker mit Innenstadt, Bahn-
hof und angrenzenden Quartieren verbunden werden. Neue Wege, Briicken sowie Nord-
Sud- und Ost-West-Verbindungen schaffen schrittweise ein zusammenhangendes Wege-
netz. Temporire Losungen kénnen die frithzeitige Offnung unterstiitzen.

Offentliche Rdume schaffen und Aufenthaltsqualitit erhéhen

Wege, Platze, Grinflachen und Aufenthaltsbereiche bilden das 6ffentliche Grundgeriist des
zuklnftigen Quartiers. Dauerhafte ebenso wie temporare Freirdume sollen friihzeitig nutz-
bar, klimaangepasst und barrierefrei bzw. moglichst barrierearm gestaltet werden und die
industrielle Identitadt des Standortes aufgreifen.

Offentliche Nutzungen als Impulsgeber etablieren

Mit der Zentralwerkstatt und der zuklnftigen Stadtbibliothek entstehen wichtige 6ffentli-
che Anker. Sie sollen friihzeitig Frequenz und Belebung erzeugen und gemeinsam mit ihren
angrenzenden Freirdumen Impulse fiir die weitere Quartiersentwicklung setzen.

Industrielle Identitdat bewahren und weiterentwickeln

Die besondere Zanders-DNA soll auch im zukiinftigen Quartier sichtbar und erlebbar blei-
ben. Pragende Geb&dude und industrielle Spuren sollen gesichert, freigestellt, weitergenutzt
und in neue offentliche Rdume integriert werden. Dabei gilt es, Erhalt, Umnutzung, Ergan-
zung und Rickbau sorgfaltig miteinander abzuwagen.

Klimaresiliente und blau-griine Strukturen entwickeln

Die Transformation bietet die Chance, die stark versiegelten Flachen klimaangepasst wei-
terzuentwickeln. Die Offenlegung der Strunde, neue Griinflachen, Baumpflanzungen und
Retentionsbereiche bilden Bausteine eines zusammenhangenden blau-griinen Freiraumsys-
tems und verbinden Klimaanpassung mit Aufenthalts- und Freiraumqualitat.

Nachhaltige und zirkuldre Transformation fordern
Gebaude, Bauteile und Materialien sollen — soweit sinnvoll — erhalten und weitergenutzt
werden. Der Grundsatz des Weiterbauens mit dem Bestand verbindet Ressourcenschonung



mit dem Erhalt der industriellen Identitat. Auch temporare und reversible Mallnahmen un-
terstiitzen eine ressourcenschonende Entwicklung.

7. Weitere Quartiersentwicklung vorbereiten
Die MaRnahmen des InHK 2.0 sollen neben ihrem unmittelbaren Nutzen Voraussetzungen
flr spatere Entwicklungsschritte schaffen. Wege, Briicken, Freirdume, 6ffentliche Anker
und die Aktivierung des Bestandes bilden ein 6ffentliches Grundgeriist, an das die weitere
Entwicklung sukzessive ankniipfen kann.

Die sieben Entwicklungsziele greifen ineinander. Ubergeordnet verfolgt das InHK 2.0 das Ziel,
aus einzelnen Initialprojekten und ersten Offnungsschritten ein zusammenhiangendes &ffentli-
ches Grundgerust flr die weitere Transformation des Zanders-Areals zu entwickeln. Dabei wer-
den kurzfristig wirksame MalRnahmen mit den langfristigen Zielen der Quartiersentwicklung ver-
bunden.

3.3 Handlungsfelder

Aus den auf dem InHK 1.0 basierenden Entwicklungszielen des InHK 2.0 werden die vier bereits
im InHK 1.0 definierten zentralen Handlungsfelder lbernommen und fortgefiihrt. Sie blindeln
die MaRnahmen und bilden den operativen Rahmen fiir die nachste Phase der Transformation.

Handlungsfeld A: Umgestaltung 6ffentlicher Raum und Offnung des Geldndes

Ein zentraler Schwerpunkt des InHK 2.0 liegt auf der weiteren Offnung und Vernetzung des Zan-
ders-Areals. Neue Wege, Briicken, Platze und Freirdume sollen die bisherige Insellage schritt-
weise Uberwinden und das Areal starker mit Innenstadt, Bahnhof und angrenzenden Stadtquar-
tieren verbinden. Eine besondere Bedeutung haben dabei der Strunde-Korridor als zukiinftige
Nord-Slid-Achse sowie neue Ost-West-Verbindungen. Gleichzeitig werden bestehende und neue
Freirdume qualifiziert und zu einem zusammenhangenden 6ffentlichen Raumgefiige weiterent-
wickelt. Dauerhafte MaRnahmen werden dabei durch temporare und reversible Lésungen er-
ganzt, die bereits wahrend des Transformationsprozesses eine 6ffentliche Nutzung ermdglichen.

Handlungsfeld B: Aktivierung weiterer Bestandsgebaude und -flachen (inkl. Steuerung privater
Investitionen)

Der umfangreiche Gebdudebestand und die verfligbaren Entwicklungsflachen bieten erhebliche
Potenziale fiir die weitere Quartiersentwicklung. Ziel ist es, geeignete Nutzungs- und Entwick-
lungsperspektiven fiir Bestandsgebaude und Flachen aufzuzeigen und damit deren schrittweise
Aktivierung vorzubereiten. Machbarkeitsuntersuchungen und konzeptionelle Studien, beispiels-
weise fiir die historische , Keimzelle” oder die ehemalige PM3, sollen moégliche Entwicklungs-
spielrdume untersuchen. Gleichzeitig sollen 6ffentliche Vorgaben und Qualitatsstandards dazu
beitragen, zukiinftige private Investitionen im Sinne der Gbergeordneten stadtebaulichen Ziele
zu steuern und in die Gesamtentwicklung des Zanders-Areals einzubinden.
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Handlungsfeld C: Wiederbelebung und Sanierung von Bestandsgebauden

Die denkmalgeschuitzten und erhaltenswerten Gebaude sind wesentliche Trager der industriel-
len Identitdt und der besonderen Zanders-DNA. lhr Erhalt, ihre Sicherung und ihre schrittweise
Wiederbelebung bilden daher einen wichtigen Baustein der Transformation. Neben notwendi-
gen Sanierungs- und InstandsetzungsmaRnahmen sollen pragende Gebaude starker sichtbar, zu-
ganglich und soweit moglich neuen 6ffentlichen oder gemeinwohlorientierten Nutzungen zuge-
fiihrt werden. Offentliche Ankerprojekte wie die Zentralwerkstatt und die zukiinftige Stadtbibli-
othek zeigen, wie der historische Bestand neue Funktionen Glbernehmen und zugleich Impulse
fr die Entwicklung seines Umfeldes setzen kann.

Handlungsfeld D: Prozessbegleitung

Die langfristige und komplexe Transformation des Zanders-Areals erfordert eine kontinuierliche
planerische Begleitung, Koordination und Qualitatssicherung. Unterschiedliche Fachplanungen,
Projekte und Akteure miissen liber einen langen Entwicklungszeitraum aufeinander abgestimmt
werden. Wettbewerbe, Testplanungen, Machbarkeitsuntersuchungen und lbergeordnete Ge-
staltungsstandards unterstiitzen dabei die Sicherung einer hohen stadtebaulichen und freiraum-
planerischen Qualitat. Erganzend bleiben Information und Beteiligung der Stadtgesellschaft
wichtige Bestandteile des Prozesses. Die Prozessbegleitung schafft damit den verbindenden
Rahmen fir eine abgestimmte und zugleich flexible Umsetzung des InHK 2.0.

Zusammenspiel der Handlungsfelder

Die vier Handlungsfelder greifen eng ineinander und bilden gemeinsam den Rahmen fiir die Um-
setzung des InHK 2.0. Die Offnung und Qualifizierung des 6ffentlichen Raums, die Aktivierung
und Sanierung des Bestandes sowie die Begleitung weiterer Investitionen ergdnzen sich gegen-
seitig. Eine kontinuierliche Prozessbegleitung stellt sicher, dass die einzelnen MalRnahmen aufei-
nander abgestimmt sind und zu einer zusammenhdngenden Entwicklung des Zanders-Areals bei-
tragen.

4. Interventionsraum und MalBnahmenprogramm

4.1 Interventionsraum und Gebietskulisse der Stadtebauférderung

Das im InHK 2.0 dargelegte MalRnahmenpaket (s.u.) befindet sich weiterhin in der bereits am
23.06.2020 vom Rat der Stadt Bergisch Gladbach beschlossenen Umrings des Stadtumbaugebie-
tes (§ 171 b BauGB) in seiner Funktion als Gebietskulisse der Stadtebauférderung. Der Umgriff
des Stadtumbaugebietes umfasst das Zanders-Areal und dariiber hinaus auch an das Geldande
angrenzende Bereiche (s. Anlage 1).
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Als Interventionsraum im Sinne dieses InHK 2.0 ist das gesamte Zanders-Areal zu begreifen. In-
nerhalb dieses Raumes konzentrieren sich die in Teilen miteinander verknipften EinzelmaRnah-
men im Norden des Zanders-Gelandes (s. Abb. 2 auf S. 15 und Anlage 2) und bilden raumliche
Schwerpunkte (s. Kap. 3). Im Mittelpunkt des MalRnahmenpaketes des InHK 2.0 steht nicht die
flachendeckende Entwicklung des gesamten rund 36 ha groRen Areals, sondern strategisch aus-
gewdhlte Raume und Verbindungen, von denen eine besondere Impulswirkung fiir die weitere
Quartiersentwicklung erwartet wird, und die fiir die Offnung, Vernetzung und 6ffentliche Wahr-
nehmung des Zanders-Areals von besonderer Bedeutung sind:

4.2 Leitbild ,Zanders verbindet”

Mit dem InHK 2.0 tritt die Transformation des Zanders-Areals in eine neue Phase. Nachdem we-
sentliche planerische Grundlagen geschaffen, erste Bereiche gedffnet und 6ffentliche Initialpro-
jekte angestollen wurden, steht nun das Zusammenfiihren und Vernetzen dieser Entwicklungen
im Mittelpunkt. Das Leitbild ,,Zanders verbindet” bildet hierfiir die raumliche und strategische
Klammer.

Diese Strategie verfolgt das Ziel, die bisherige Insellage des Zanders-Areals schrittweise zu liber-
winden und das Areal starker mit Innenstadt, Bahnhof und angrenzenden Stadtquartieren zu
verknipfen. Neue Wege, Briicken, Pldtze und Freirdume schaffen ein 6ffentlich zugangliches
Raumgeflige, das von der Innenstadt Uber die zukilinftige Stadtbibliothek, den Gleispark und die
Strunde bis zur Zentralwerkstatt und zum historischen Kern reicht. Dabei Gibernimmt die Strunde
als Nord-Suid-Achse eine besondere verbindende Funktion, wiahrend neue dauerhafte und tem-
porare Ost-West-Verbindungen die Durchlassigkeit des Areals verbessern.

Mit der zukiinftigen Stadtbibliothek und ihrem Umfeld entstehen zugleich wichtige 6ffentliche
Anker, die Uber attraktive Freirdume und Wege miteinander verbunden werden. Die Offenle-
gung der Strunde sowie neue Griin-, Retentions- und Freiraumstrukturen tragen dartber hinaus
zur Entwicklung eines blau-griinen Freiraumsystems bei und verbinden Aufenthaltsqualitat mit
Klimaanpassung und 6kologischen Funktionen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der industriellen Identitat des Standortes. Historische Ge-
badude, Gleise und weitere Spuren der ehemaligen Nutzung sollen erhalten, sichtbar gemacht
und soweit moglich in neue Nutzungen und 6ffentliche Rdume integriert werden. Aufgrund des
langen Entwicklungszeitraums ergdnzen temporéare und reversible MaBnahmen die dauerhaften
Investitionen. Sie ermdéglichen eine frihzeitige Aktivierung und 6ffentliche Nutzung, ohne der
langfristigen Entwicklung vorzugreifen.

,Zanders verbindet” steht damit fiir das Zusammenspiel von Offnung und Vernetzung, éffentli-

chen Ankern und Freirdumen, industriellem Erbe und neuen Nutzungen sowie temporarer Akti-
vierung und langfristiger Quartiersentwicklung. So entsteht schrittweise ein 6ffentliches Grund-
gerist, das die weitere Transformation des Zanders-Areals vorbereitet und seine Integration in

die Stadt unterstiitzt.
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4.3 Raumliche Schwerpunkte

4.3.1 Von der Innenstadt in das Zanders-Areal

Ein wesentlicher raumlicher Schwerpunkt liegt weiterhin im Ubergangsbereich zwischen der be-
stehenden Innenstadt und dem ehemaligen Werksgeldande. Ziel ist es, die bereits begonnene
Offnung konsequent fortzufiihren und eine méglichst selbstverstandliche Verbindung zwischen
Innenstadt, Bahnhof und den neuen 6ffentlichen Nutzungen und Freirdumen auf dem Zanders-
Areal herzustellen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Verbindung von der Innenstadt tber den Gleispark und
das Umfeld der zukiinftigen Stadtbibliothek bis in den historischen Kernbereich des Areals. Ent-
lang dieser Abfolge entstehen bzw. entwickeln sich mehrere 6ffentlich wirksame Orte, die ge-
meinsam ein erstes tragendes Geriist fur die weitere Transformation bilden.

Die zukinftige Stadtbibliothek im Forum-Gebaude ibernimmt hierbei eine wichtige Funktion als
innenstadtnaher offentlicher Anker. Ihr Umfeld wird durch neue Freiraum- und Aufenthaltsan-
gebote ergénzt. Im weiteren Verlauf schlieRen der Gleispark, neue Platzbereiche und Wegebe-
ziehungen sowie die Alte Zentralwerkstatt als weiterer 6ffentlicher Anker an. Dadurch entsteht
schrittweise eine Abfolge unterschiedlicher 6ffentlicher Rdume und Nutzungen, die das Zanders-
Areal starker mit der bestehenden Innenstadt verzahnt.

4.3.2 Die Strunde als verbindendes Freiraumelement

Eine zentrale Bedeutung besitzt die geplante Offenlegung der Strunde. Das bislang weitgehend
unterirdisch gefiihrte Gewasser soll zukiinftig das Areal in Nord-Siid-Richtung durchziehen und
zu einem pragenden Bestandteil des offentlichen Freiraumsystems werden.

Das Strundeband tbernimmt dabei mehrere Funktionen: Es ist Gewasser- und Grinstruktur,
tragt zur klimaangepassten Entwicklung bei und schafft zugleich neue Aufenthalts- und Erlebnis-
qualitaten. Vor allem bildet es jedoch ein raumliches Riickgrat, an das verschiedene 6ffentliche
Rdaume und Wegebeziehungen angebunden werden.

Damit das neue Gewadsser keine Barriere innerhalb des Quartiers erzeugt, sind mehrere Querun-
gen vorgesehen. Neue Briicken verkniipfen die beidseitig der Strunde gelegenen Bereiche und
unterstitzen insbesondere die Ost-West-Verbindungen. Die Strunde und ihre Querungen wer-
den damit zu einem wesentlichen Bestandteil des zukiinftigen Wegenetzes.

4.3.3 Neue Ost-West-Verbindungen

Neben der Anbindung an Innenstadt und Bahnhof sowie der Nord-Siid-Achse entlang der
Strunde bildet die Verbesserung der Ost-West-Vernetzung einen weiteren Schwerpunkt des
Malnahmenpakets.

Das Zanders-Areal war iber Jahrzehnte ein in sich geschlossener Produktionsstandort und
stellte damit eine groBraumige Barriere zwischen den angrenzenden Stadtbereichen dar.
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Die Herstellung neuer Ost-West-Verbindungen ist deshalb ein wesentlicher Schritt, um das ehe-
malige Werksgeldande dauerhaft in das stadtische Wegenetz einzubinden.

Neben dauerhaft vorgesehenen Wege- und Briickenverbindungen werden hierbei auch tempo-
rdare LOsungen eingesetzt. Sie ermoglichen es, neue Wegebeziehungen bereits vor der langfristi-
gen baulichen Entwicklung einzelner Bereiche herzustellen und bislang nicht 6ffentlich zugangli-
che Teile des Areals erlebbar zu machen. Damit wird die Offnung des Zanders-Areals frithzeitig
sichtbar und im Alltag nutzbar.

4.3.4 Historischer Kern als Identitats- und Entwicklungsbaustein

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der sogenannten , Altstadt” mit dem denkmalge-
schitzten Z-Ensemble und den umliegenden pragenden Gebduden und Strukturen der ehemali-
gen Papierfabrik. Dieser Bereich besitzt aufgrund seiner historischen Bausubstanz und seiner in-
dustriellen Pragung eine besondere Bedeutung fiir die Identitat des zuklinftigen Quartiers.

Durch den Rickbau von nachtraglich entstandenen, nicht denkmalgeschiitzten Anbauten sollen
die historischen Baukérper starker freigestellt, sichtbar und zugénglich gemacht werden. Gleich-
zeitig entstehen neue Freiflachen, die zundchst — ganz im Sinne des InHK 1.0 — mit einfachen und
reversiblen MaRRnahmen o6ffentlich nutzbar gemacht werden kénnen.

Auch die durch den Riickbau einer ehemaligen Papiermaschinen-Halle (PM2) entstehende Fla-

che soll bereits vor ihrer endgiiltigen Entwicklung temporar als 6ffentlicher Raum aktiviert wer-
den. Auf diese Weise werden bislang ausschliefSlich industriell genutzte und riickwartige Berei-
che schrittweise zu Bestandteilen des 6ffentlichen Stadt- und Freiraums.

Der Interventionsraum verbindet damit die Bewahrung des industriellen Erbes mit seiner zu-
kiinftigen Nutzbarkeit und 6ffentlichen Erlebbarkeit. Die historischen Gebaude und Strukturen
sollen nicht als isolierte Einzelobjekte betrachtet, sondern in das neu entstehende Netz aus Frei-
raumen, Wegen und offentlichen Nutzungen eingebunden werden.

4.3.5 Vernetzung zentraler Orte und Freirdume

Offentliche Gebiude und Nutzungen bilden wichtige zentrale Orte. Plitze und Griinrdume schaf-
fen Aufenthalts- und Begegnungsflachen. Wege und Briicken stellen die Verbindungen zwischen
diesen Orten und zu den angrenzenden Stadtbereichen her. Die Strunde bildet ein verbindendes
blau-griines Element. Historische Gebaude und industrielle Spuren geben dem Raum seine be-
sondere Identitat.

Gerade das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Malinahmen ist fiir die Wirkung des InHK
2.0 entscheidend. Ziel ist nicht die isolierte Aufwertung einzelner Standorte, sondern die Her-
stellung eines zusammenhdngenden offentlichen Grundgeruistes, das bereits wahrend des lang-
jahrigen Transformationsprozesses funktioniert und sukzessive erweitert werden kann.
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4.3.6 Impulswirkung fiir die Gesamtentwicklung
Das MaBRnahmenpaket bedeutet eine nachste raumliche Entwicklungsstufe der Konversion und

verfolgt zugleich das Ziel, mit gezielten 6ffentlichen Investitionen eine moglichst groRe Wirkung
flr die weitere Entwicklung des Zanders-Areals zu erzielen.

Die MaRnahmen des InHK 2.0 schaffen 6ffentliche Raume und Verbindungen, erhéhen die Zu-
ganglichkeit und Aufenthaltsqualitat und starken offentliche Ankernutzungen. Gleichzeitig berei-

ten sie Bereiche vor, in denen sich langfristig weitere Nutzungen und bauliche Entwicklungen
anschliefen kénnen.

Auf diese Weise entsteht schrittweise ein belastbares 6ffentliches Raum- und Wegenetz, das die
bisherige Insellage des ehemaligen Werksgeldandes aufbricht und die Grundlage dafiir schafft,

das Zanders-Areal langfristig als integrierten Bestandteil der Bergisch Gladbacher Innenstadt
und der angrenzenden Stadtquartiere zu entwickeln.
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Abbildung 2 Ubersichtsplan der MaRnahmen fiir das InHK 2.0
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4.4 MaBBnahmeniibersicht mit Kurzbeschreibungen

Die nachfolgende MaRnahmeniibersicht stellt die im Rahmen des InHK 2.0 vorgesehenen Mal3-
nahmen in Form von Kurzzusammenfassungen dar. Zu jeder EinzelmaRnahme werden im Rah-
men des Forderantrags ausfiihrlichere Steckbriefe erstellt.

1. Neue Stadtbibliothek als Dritter Ort

Das Forum-Gebaude auf dem Zanders-Areal soll umfassend saniert und zu einer modernen, bar-
rierefreien Stadtbibliothek umgebaut werden. Als gemeinwohlorientierter ,,Dritter Ort” soll die
Bibliothek neben ihren klassischen Funktionen vielfaltige Moglichkeiten fir Aufenthalt, Begeg-
nung, Lernen, Kultur und Austausch bieten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt
und der nachhaltigen Weiterentwicklung der vorhandenen Bausubstanz, einem ressourcenscho-
nenden Umbau sowie dem Einsatz langlebiger und moglichst kreislauffahiger Materialien. Durch
die enge Verknlipfung mit dem zukiinftigen Lesegarten, dem Bistengarten, dem Gleispark und
dem Strunderaum entsteht zugleich ein wichtiger 6ffentlicher Anker im nérdlichen Zanders-
Areal, der die Offnung und weitere Entwicklung des neuen Quartiers unterstiitzt.

2. Qualitatssicherndes Verfahren fiir die Strunde-begleitenden Freirdume

Im Rahmen eines landschaftsplanerischen Testplanungsverfahrens soll die freiraumplanerische
Gestaltung der Strunde und ihrer angrenzenden Bereiche qualifiziert werden. Aufbauend auf der
bereits vorliegenden Gewasserplanung werden insbesondere die unterschiedlichen Charaktere
der Strunde — von naturnahen Abschnitten bis zu starker urban gepragten Bereichen — sowie de-
ren Einbindung in die 6ffentlichen Freirdume des Zanders-Areals untersucht und weiterentwi-
ckelt. Einbezogen wird auch der sogenannte Aquapark, fiir den die Funktionen der Regenwas-
serriickhaltung mit einer erlebbaren Freiraumgestaltung verbunden werden sollen. Mehrere
Planungsteams entwickeln hierzu im Dialog mit Fachleuten konkurrierende Losungsansatze, aus
denen Empfehlungen fiir die weitere Planung und Umsetzung des Strunderaums abgeleitet wer-
den.

3. Butscha-Platz

Im Umfeld der zukiinftigen Stadtbibliothek, des Gleisparks und der offengelegten Strunde soll
ein zentraler 6ffentlicher Platz als wichtiger Treff-, Aufenthalts- und Verkntpfungspunkt entste-
hen. Die hochwertige Platzgestaltung greift mit der bestehenden Eisenbahn-Drehscheibe und
erhaltenen Gleisen die industrielle Geschichte des Zanders-Areals auf und verbindet sie mit
neuen Grin- und Aufenthaltsbereichen. Sitzstufen schaffen einen direkten Bezug zur Strunde,
wahrend Baumpflanzungen, hochwertige Materialien, Moblierung und Beleuchtung eine hohe
Aufenthaltsqualitat gewahrleisten.
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Als raumliches Gelenk zwischen den angrenzenden 6ffentlichen Nutzungen, Freirdumen und
Wegebeziehungen ibernimmt der Platz eine zentrale Funktion fiir die Offnung, Orientierung
und Vernetzung des zuklinftigen Quartiers.

4. Rad-/FuBwegverbindung 1 (Nord) und
Rad-/FuBwegverbindung 2 (Gleispark/Butscha-Platz)

Im Zuge der Offenlegung der Strunde sollen zwei neue Rad- und FuBwegverbindung entstehen,
die die beidseitig des Gewassers gelegenen Bereiche miteinander verknilipfen und die Strunde in
das zukiinftige 6ffentliche Wegenetz des Zanders-Areals einbinden.

Eine Verbindung entsteht im nérdlichen Bereich zwischen der historischen , Keimzelle” und dem
denkmalgeschitzten Verwaltungsgebaude. Eine weitere Rad- und FuRwegbriicke verbindet den
Gleispark mit dem zukinftigen Butscha-Platz und verknipft damit zwei zentrale 6ffentliche Frei-
raume. Beide Briickenbauwerke werden gestalterisch auf ihr jeweiliges Umfeld und die Frei-
raumplanung entlang der Strunde abgestimmt und sollen aus nachhaltigen, langlebigen und
wartungsarmen Materialien hergestellt werden.

Die neuen Querungen verbessern die Durchlassigkeit des Areals, starken die Vernetzung der 6f-
fentlichen Rdume und unterstiitzen die schrittweise Offnung und ErschlieRung des Zanders-Are-
als.

5. Realisierungswettbewerb fiir Rad-/ FuBwegverbindung 3 (Kraftwerk) und
deren Realisierung

In Verlangerung der Hauptstrae in Richtung des historischen Kraftwerks soll eine neue Rad-
und FuRwegverbindung lber die zuklnftig offengelegte Strunde entstehen. Aufgrund ihrer be-
sonderen Lage innerhalb einer wichtigen Verbindung zwischen Innenstadt und Zanders-Areal
sowie der Sichtbeziehung zum denkmalgeschiitzten Kraftwerk kommt der Verbindung eine hohe
stadtebauliche und gestalterische Bedeutung zu. Der Planung und Umsetzung wird daher ein Re-
alisierungswettbewerb vorgeschaltet, in dem konkurrierende Lésungen fiir ein funktional, ge-
stalterisch und konstruktiv hochwertiges Briickenbauwerk entwickelt werden. Der ausgewahlte
Entwurf bildet die Grundlage fir die anschlieRende Planung und Realisierung. Die Briicke soll
sich hochwertig in den zukiinftigen Strunderaum und das industriell gepragte Umfeld einfiigen,
eine sichere und moglichst barrierearme Querung ermdéglichen und mit nachhaltigen, langlebi-
gen Materialien umgesetzt werden. Damit starkt die MaBnahme die Verbindung zwischen In-
nenstadt und Zanders-Areal, verbessert die Durchlassigkeit des Areals und schafft zugleich einen
besonderen gestalterischen Baustein innerhalb des zukiinftigen 6ffentlichen Raums.
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6. Lesegarten an der Stadtbibliothek

Mit der Entwicklung der Stadtbibliothek im Forum-Geb&dude wird auch das angrenzende Freirau-
mumfeld zu einem attraktiven und 6ffentlich nutzbaren Aufenthaltsbereich weiterentwickelt.
Der bestehende Griinraum wird qualifiziert und durch einen Bibliotheks- bzw. Lesegarten, Auf-
enthaltsbereiche, erganzende Baumpflanzungen sowie eine zuriickhaltende Mdoblierung und Be-
leuchtung ergédnzt. Der denkmalgeschiitzte Blistengarten wird behutsam aufgewertet und in das
Freiraumkonzept eingebunden. Gleichzeitig werden Beziige zur zukiinftigen Strunde hergestellt
und eine bepflanzte Retentionsmulde zur Regenwasserriickhaltung integriert. So entsteht ein
zusammenhangendes, klimaangepasstes Bibliotheksumfeld, das Aufenthalt, Begegnung, Lernen
und Austausch unterstiitzt und die Stadtbibliothek als wichtigen 6ffentlichen Anlaufpunkt auf
dem Zanders-Areal starkt.

7. West-Ost-Verbindung als Zwischennutzung

Mit der rund 130 m langen temporaren Ost-West-Verbindung wird erstmals eine 6ffentliche
Durchwegung durch den norddstlichen Bereich des Zanders-Areals geschaffen. Die Gberwiegend
dem FuRverkehr dienende und mit dem Fahrrad nutzbare Verbindung fiihrt iber bestehende
Hallendacher und eine FuBgéngerbriicke und macht dabei die besondere industrielle Struktur
des Areals unmittelbar erlebbar. Mit gezielten, moglichst reversiblen Eingriffen werden die We-
geflachen hergerichtet, angrenzende Werksbereiche gesichert und vorhandene Hohenunter-
schiede tiberwunden. Beleuchtung, gestalterische Elemente und eine klare Kennzeichnung der
Zugange unterstlitzen eine sichere und attraktive Wegefiihrung. Die MalRnahme verbessert
friihzeitig die Ost-West-Vernetzung und unterstiitzt die schrittweise Offnung des Zanders-Are-
als, ohne der langfristigen Entwicklung vorzugreifen.

8. Freistellung des Altstadtensembles und
Schaffung von Freirdumen um das Altstadtensemble als Zwischennutzung

Durch den Riickbau spater entstandener, Giberwiegend nicht denkmalgeschiitzter An- und Erwei-
terungsbauten wird das historische Z-Ensemble mit Kalandersaal, Sortiersaal und Lagerhochhaus
raumlich freigestellt und wieder starker sichtbar und erlebbar. Gleichzeitig werden die Voraus-
setzungen fiir die zukiinftige Nutzung der denkmalgeschiitzten Gebdude und die Entwicklung
angrenzender 6ffentlicher Raume geschaffen. Der Riickbau erfolgt unter besonderer Bericksich-
tigung der historischen Bausubstanz sowie ressourcenschonender und zirkuldrer Ansatze. Die
MaRnahme starkt damit die industrielle Identitat des historischen Kernbereichs und unterstitzt
dessen schrittweise Offnung und weitere Entwicklung

Nach der Freistellung des historischen Z-Ensembles soll die entstehende Freifliche mit einfa-
chen, robusten und reversiblen MaRnahmen temporar 6ffentlich nutzbar gemacht werden. Ana-
log zur temporaren Gestaltung des Platzes am Rollenlager wird die Flache minimalinvasiv herge-
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richtet und durch mobile Sitz-, Begriinungs- und Ausstattungselemente erganzt. Dadurch ent-
steht friihzeitig ein flexibel nutzbarer Aufenthalts- und Begegnungsraum, der das freigestellte
Denkmalensemble starker erlebbar macht und den historischen Kernbereich belebt. Die tempo-
rare Gestaltung greift der langfristigen Entwicklung nicht vor und kann entsprechend der zu-
kiinftigen Anforderungen angepasst oder zuriickgebaut werden.

9. Freilegung Platz am Rollenlager
Herstellung Platz am Rollenlager (Zwischennutzung)

Die rund 110 m lange und 32 m breite Halle der ehemaligen Papiermaschine 2 soll zurlickgebaut
werden, um den nordlichen Bereich des Zanders-Areals raumlich neu zu ordnen und fiir die wei-
tere Entwicklung vorzubereiten. Die Malnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der
angrenzenden Freistellung des historischen Denkmalensembles und schafft insbesondere die
Voraussetzungen fir die Entwicklung des geplanten Exzellenzbausteins im Norden des Gelandes
sowie die perspektivische Aktivierung der historischen Keimzelle westlich der Manahme. Durch
den Rickbau wird eine groRe zusammenhangende Flache freigestellt und die weitere stadtebau-
liche Entwicklung des historischen Kernbereichs unterstiitzt. Soweit moglich, sollen anfallende
Baustoffe ressourcenschonend wiederverwendet oder verwertet werden.

Nach dem Rickbau der ehemaligen PM2-Halle soll die verbleibende Fundamentflache temporar
als grin gepragter 6ffentlicher Platz aktiviert werden. Mit einfachen, robusten und reversiblen
Malnahmen, wie beispielsweise Schotterrasen und mobilen Ausstattungselementen, entsteht
ein flexibel nutzbarer Aufenthalts- und Begegnungsraum, ohne der langfristigen Platzgestaltung
vorzugreifen. Die Zwischennutzung starkt die Aufenthaltsqualitat und Belebung des historischen
Kernbereichs, macht das freigestellte Z-Ensemble starker erlebbar und erméglicht zugleich, Er-
kenntnisse fiir die spatere dauerhafte Entwicklung des Platzes zu gewinnen.

10. Machbarkeitsstudie zum Komplex Keimzelle

Ziel der Machbarkeitsstudie ist die Entwicklung tragfahiger Nutzungsperspektiven fiir den histo-
rischen Gebaudekomplex der sogenannten ,Keimzelle”. Aufbauend auf den bereits vorliegen-
den Untersuchungen zum Gebaudebestand soll insbesondere geklart werden, welche Nutzun-
gen sich fiir das Ensemble eignen und wie diese rdaumlich und architektonisch umgesetzt werden
kdénnen.

Aufgrund der in der Stadtebaulichen Entwicklungsplanung vorgesehenen Schwerpunktsetzung
sollen insbesondere Bildungs- und bildungsnahe Nutzungen betrachtet werden. Dabei sind mog-
liche Synergien mit dem benachbarten Exzellenzbaustein sowie weiteren zukiinftigen Nutzungen
des Zanders-Areals zu berlcksichtigen. Ziel ist es, Nutzungen zu identifizieren, die sowohl den
besonderen Qualitdten des historischen Bestandes gerecht werden als auch einen Mehrwert fir
das zukilinftige Stadtquartier und die Gesamtstadt erzeugt.
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11. Machbarkeitsstudie zur PM 3

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll untersucht werden, wie der sehr besondere Gebiude-
komplex der ehemaligen Papiermaschine 3 unter Einbeziehung der vorhandenen Hallen-, Trag-
und Fundamentstrukturen zu einem gemischt genutzten Stadtbaustein weiterentwickelt werden
kann. Im Mittelpunkt stehen innovative und ressourcenschonende Transformationsansatze, die
den partiellen Erhalt des Bestandes mit neuen Nutzungen aus den Bereichen Wohnen, Arbeiten,
Bildung, Kultur, Freizeit und Soziales verbinden. Anhand konzeptioneller Ideenskizzen sollen un-
terschiedliche Szenarien aus Erhalt, Teilrlickbau, Umnutzung und erganzendem Neubau auf ihre
raumliche, technische und wirtschaftliche Machbarkeit geprift werden. Die Studie dient als
Grundlage fiir die weitere planerische Qualifizierung des Standortes, ohne einen spateren archi-
tektonischen Entwurf vorwegzunehmen.

12. Instandsetzung der Schornsteine

Die beiden denkmalgeschiitzten Schornsteine des ehemaligen Kraftwerks gehoren zu den weit-
hin sichtbaren Zeugnissen der industriellen Geschichte des Zanders-Areals. Zur langfristigen Si-
cherung der Bauwerke sind InstandsetzungsmaRnahmen am Mauerwerk und an den Schorn-
steinbdndern sowie MaRnahmen zur Be- und Entliftung vorgesehen. Schadstellen werden fach-
gerecht zurlickgebaut und erneuert, um die Bausubstanz dauerhaft vor weiteren Schaden zu
schitzen. Die MaRnahme dient dem denkmalgerechten Erhalt der Schornsteine als pragende
Identifikations- und Orientierungspunkte und sichert damit einen wichtigen Bestandteil der in-
dustriellen Identitdt des Zanders-Areals.

13. Gestaltungshandbuch fiir den 6ffentlichen Raum

Mit der Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs fiir den 6ffentlichen und halbéffentlichen
Raum werden einheitliche Qualitats- und Gestaltungsstandards fiir das Fordergebiet definiert.
Das Handbuch schafft einen gemeinsamen Rahmen fir die schrittweise Entwicklung von Stra-
Ren, Wegen, Platzen und Freirdumen und sichert Giber unterschiedliche Projekte und Akteure
hinweg ein hochwertiges, zusammenhangendes und identitatsstiftendes Erscheinungsbild. Da-
bei werden insbesondere die ,Zanders-DNA" sowie Anforderungen an Aufenthaltsqualitat, Barri-
erefreiheit, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit berlicksichtigt.

14. Antragstellung STEP 2027 und Férderberatung (auch in 2027)

Flr die Beantragung von Stadtebauférdermitteln im Rahmen des STEP 2027 wird die Projekt-
gruppe durch ein externes Fachbiro beraten und unterstitzt.
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Die Leistung umfasst die Begleitung des Antragsprozesses von der Erstanmeldung der
MaRnahmen Uber deren férdertechni-sche und finanzielle Konkretisierung bis zur Erstellung des
vollstandigen Forderantrags. Ziel ist eine abgestimmte, nachvollziehbare und férderkonforme
Aufbereitung des MalRnahmenpro-gramms als Grundlage fiir die Beantragung der Férdermittel.

15. Projektbegleitende Offentlichkeitsarbeit

Die projektbegleitende Offentlichkeitsarbeit und Beteiligung unterstiitzt die langfristige Trans-
formation des Zanders-Areals durch kontinuierliche Information, Dialog und Vermittlung. Im
Zeitraum 2027 bis 2036 sind regelmaRige Biirgerforen und Baustellenbegehungen, begleitende
Informations- und KommunikationsmaRnahmen sowie 6ffentliche Formate zu wichtigen Meilen-
steinen vorgesehen. Ergdanzend wird der Transformationsprozess fotografisch dokumentiert und
far ausgewahlte o6ffentliche Rdume Beteiligungsmoglichkeiten geschaffen. Die MaRnahme
macht den schrittweisen Wandel des Areals nachvollziehbar, férdert den Austausch mit der
Stadtgesellschaft und starkt die Identifikation mit dem entstehenden Quartier.

16. Refinanzierung von Gutachten fiir das Gesamtgebiet

Im Rahmen der Vorbereitung der Konversion des Zanders-Areals wurden grundlegende Fachgut-
achten und Konzepte fiir das Gesamtgeldande erarbeitet. Hierzu zahlen der artenschutzrechtliche
Fachbeitrag, das Energiegrundkonzept, das Wassergrundkonzept sowie die Machbarkeitsstudie
zur Offenlegung der Strunde. Die Untersuchungen schaffen wesentliche fachliche Grundlagen
fir die weitere stadtebauliche Planung und schrittweise Umsetzung der Gesamtentwicklung. Sie
zeigen friihzeitig Anforderungen, Rahmenbedingungen und Entwicklungsmoglichkeiten insbe-
sondere in den Bereichen Artenschutz, Energieversorgung, Wasserwirtschaft und Gewdasserent-
wicklung auf und ermdoglichen deren Berlicksichtigung in nachfolgenden Planungen und Mak3-
nahmen. Die Refinanzierung dient damit der Finanzierung bereits erbrachter vorbereitender Pla-
nungsleistungen, die unmittelbar der weiteren Entwicklung des Zanders-Areals zugutekommen.

17. Gutachten fiir das Gesamtgebiet (zukiinftig)

Im Ostlichen Bereich des Zanders-Areals soll die verfillte ehemalige Braunkohleabbauflache -die
sogenannte ,Trasskaule”- vertiefend auf Altlasten und mogliche Methanausgasungen unter-
sucht werden. Aufbauend auf ersten punktuellen Untersuchungsergebnissen wird die Belas-
tungssituation durch Bohrungen und Sondierungen, Boden- und Bodenluftuntersuchungen so-
wie Laboranalysen grof3flachiger erfasst und gutachterlich bewertet. Auf Grundlage der Ergeb-
nisse wird eine Konzeption zum zukiinftigen Umgang mit der Trasskaule erarbeitet, die mogliche
Anforderungen an weitere Untersuchungs-, Sicherungs- oder SanierungsmalRnahmen aufzeigt.
Die MaRRnahme schafft damit eine wesentliche fachliche Grundlage fiir die sichere und langfris-
tige stadtebauliche Entwicklung des 6stlichen Zanders-Areals.
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18. Prozesssteuerung / Férdermittel- und Finanzmanagement

Zur Unterstitzung der Projektgruppe wird fiir die Umsetzung des InHK 2.0 ein externes Fach-
bliro mit Leistungen der Prozesssteuerung sowie des Férdermittel- und Finanzmanagements be-
auftragt. Das Biiro begleitet die MaRnahmen beratend in fordertechnischen und finanziellen
Fragestellungen und unterstiitzt unter anderem bei der Fortschreibung von Kosten- und Finan-
zierungslbersichten, Forderantragen, Mittelabrufen und Verwendungsnachweisen. Ziel ist eine
koordinierte, transparente und férderkonforme Umsetzung des MaRRnahmenprogramms tber
den gesamten Forderzeitraum.

19. Anteilige Grunderwerbskosten von Flachen, deren Umgestaltung Herrichtung im InHK ent-
halten sind (Refinanzierung)

Im Rahmen des InHK 2.0 sollen die Grunderwerbskosten fiir diejenigen Teilflaichen des Zanders-
Areals anteilig refinanziert werden, die unmittelbar fiir die vorgesehenen 6ffentlichen Manah-
men bendtigt werden. Hierzu zdhlen insbesondere Flachen fiir neue Briicken und Wegebezie-
hungen, den Lesegarten der zukiinftigen Stadtbibliothek, den Butscha-Platz sowie weitere 6f-
fentliche Freiflichen im historischen Kernbereich. Insgesamt werden rund 20.086 m? berticksich-
tigt. Die anteilige Refinanzierung des Grunderwerbs schafft die eigentumsrechtliche Grundlage
fir die dauerhafte 6ffentliche Nutzung, Umgestaltung und Vernetzung dieser Bereiche und un-
terstiitzt damit die Umsetzung der zentralen Ziele des InHK 2.0.

5. Umsetzung, Organisation und Verstetigung

5.1 Projektorganisation

Die Transformation des Zanders-Areals erfordert aufgrund ihrer GroRRe und Komplexitat eine
enge Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Die Projektorganisation verbindet dabei kommu-
nale Steuerung, operative Projektentwicklung, politische Entscheidungsfindung und fachliche
Beratung.

5.1.1 Verwaltung

Die Stadtverwaltung — federfiihrend die Stabsstelle BM1 — begleitet die Entwicklung fachbe-
reichsibergreifend und stellt die Einbindung in die gesamtstadtischen Planungen sowie die 6f-
fentlich-rechtlichen und férderrechtlichen Verfahren sicher. Im Rahmen des InHK 2.0 Gbernimmt
sie insbesondere die Koordination zwischen Stadtebauférderung, Fachplanungen, ZEG und poli-
tischen Gremien.
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5.1.2 Zanders-Entwicklungsgesellschaft mbH (ZEG)

Die 2025 gegriindete ZEG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Bergisch Gla-
dbach und lGbernimmt wesentliche Aufgaben der operativen Entwicklung des Areals. Dazu geho-
ren insbesondere die Entwicklung und Begleitung von Projekten sowie die Aktivierung und Ver-
marktung von Flachen und Gebauden. Dabei arbeitet sie eng mit der Stadtverwaltung zusam-
men.

5.1.3 Politik

Die politischen Gremien begleiten die Transformation kontinuierlich und entscheiden tiber we-
sentliche strategische und planerische Weichenstellungen. Eine besondere Rolle (ibernehmen
der interfraktionelle Arbeitskreis Zanders, der Aufsichtsrat der ZEG sowie die Ausschisse und
der Rat entsprechend ihrer jeweiligen Zustandigkeiten.

5.1.4 Entwicklungsbeirat

Der Ende 2025 eingerichtete interdisziplinare Entwicklungsbeirat erganzt die Projektorganisa-
tion durch unabhangige fachliche Beratung. Fachleute aus Stadtentwicklung, Architektur, Land-
schaftsplanung, Verwaltung und Wirtschaft begleiten wichtige Entwicklungsschritte und unter-
stitzen die langfristige Qualitatssicherung. Die Entscheidungsbefugnisse verbleiben bei den zu-
standigen Organen und Gremien.

Das abgestimmte Zusammenwirken dieser Akteure schafft die Grundlage fiir eine koordinierte,
qualitatsorientierte und flexible Umsetzung des InHK 2.0.

5.2 Beteiligung

Die Transformation des Zanders-Areals stof3t aufgrund seiner zentralen Lage, seiner industriellen
Geschichte, der jahrzehntelangen Unzuganglichkeit sowie seiner stadtentwicklungspolitischen
Bedeutung auf grolRes offentliches Interesse. Die Information und Beteiligung der Stadtgesell-
schaft ist daher ein wichtiger Bestandteil des langfristigen Entwicklungsprozesses und wird auch
im Rahmen des InHK 2.0 fortgefiihrt.

Mit regelmaRigen Biirgerforen, Flihrungen und weiteren Informations- und Dialogformaten wer-
den Planungsstande vermittelt und Moglichkeiten zum Austausch geschaffen. Mit der zuneh-
menden Offnung des Areals findet Beteiligung dabei verstirkt auch unmittelbar vor Ort statt.
Offentlich zugangliche Bereiche wie der Gleispark machen den Wandel sichtbar und ermégli-
chen es den Birgerinnen und Biirgern, das ehemalige Werksgeldnde schrittweise neu kennenzu-
lernen und sich anzueignen.

Auch bei der Konkretisierung einzelner Projekte sollen geeignete Beteiligungsformate eingesetzt
werden. Art und Umfang richten sich dabei nach dem jeweiligen Planungsgegenstand und Pla-
nungsstand.
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Beteiligung wird damit als kontinuierlicher und projektbegleitender Prozess verstanden. Sie
tragt dazu bei, die Transformation transparent zu vermitteln, unterschiedliche Perspektiven ein-
zubeziehen und die Identifikation mit dem entstehenden Stadtquartier zu starken.

5.3 Verstetigung und Ausblick

Die Transformation des Zanders-Areals ist ein langfristiger Stadtentwicklungsprozess, der sich
Uber viele Jahre und unterschiedliche Entwicklungsphasen erstrecken wird. Das InHK 2.0 bildet
dabei einen wichtigen, aber nicht abschlieBRenden Baustein.

5.3.1 Langfristige Entwicklung

Mit den MalRnahmen des InHK 2.0 werden auf der Basis der fortschreibungsfahigen stadtebauli-
chen Entwicklungsplanung von Albert Speer und Partner die Voraussetzungen fiir nachfolgende
Entwicklungen, 6ffentliche wie auch private Investitionen geschaffen. Dabei ist die langfristige
Transformation als dynamischer Prozess zu verstehen. Aufgrund des langen Entwicklungszeit-
raums missen Planungen und Prioritaten regelméaRig Giberprift und an veranderte Rahmenbe-
dingungen angepasst werden kdnnen. Temporare und reversible Malnhahmen ermdoglichen es,
Flachen bereits friihzeitig zu aktivieren und gleichzeitig notwendige Spielraume fiir spatere Ent-
wicklungen offenzuhalten.

Mit der ZEG, der fachlbergreifenden Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung, der kontinu-
ierlichen politischen Begleitung und dem Entwicklungsbeirat bestehen Strukturen, die eine lang-
fristige und qualitatsorientierte Fortfliihrung des Transformationsprozesses unterstiitzen.

5.3.2 Nachste Forderabschnitte

Auch nach Umsetzung des InHK 2.0 werden weitere 6ffentliche Investitionen erforderlich sein,
um die Transformation des Zanders-Areals fortzufiihren. Aufgrund der GréRe und Komplexitat
des Areals ist davon auszugehen, dass die stadtebaulichen Aufgaben nur schrittweise in aufei-
nander aufbauenden Entwicklungs- und Férderabschnitten umgesetzt werden kénnen.

Welche MaRRnahmen Gegenstand zukinftiger Férderabschnitte werden, ist abhdngig vom weite-
ren Planungsfortschritt, der Entwicklung einzelner Teilbereiche sowie den dann bestehenden
fachlichen, finanziellen und forderrechtlichen Rahmenbedingungen. Denkbar sind insbesondere
weitere MalRnahmen zur Erschliefung und Vernetzung, zur Entwicklung 6ffentlicher Griin- und
Freiraume, zur Aktivierung des historischen Gebdudebestandes sowie zur Unterstiitzung weite-
rer 6ffentlicher und gemeinwohlorientierter Nutzungen.

Das InHK 2.0 schafft hierfiir wichtige Voraussetzungen. Die heute umgesetzten und vorbereite-
ten MaRRnahmen sollen so angelegt werden, dass spatere Entwicklungsschritte sinnvoll an sie an-
knipfen konnen. Damit wird die Stadtebauforderung als langfristiger Prozess verstanden, bei
dem aufeinanderfolgende Forderabschnitte schrittweise zur Umsetzung der Gesamtstrategie
»Zanders verbindet” beitragen.
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Das InHK 2.0 markiert somit den Ubergang von ersten InitialmaBnahmen zu einem zunehmend
zusammenhangenden offentlichen Raum- und Wegenetz. Die weitere Entwicklung wird darauf
aufbauen und das Zanders-Areal Schritt fir Schritt zu einem offenen, vernetzten und lebendigen
Stadtquartier der Stadt Bergisch Gladbach weiterentwickeln.

Anlage
e Abgrenzung des Stadtumbaugebietes
e Ubersichtsplan der MaRBnahmen fiir das InHK 2.0
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Anlage 1: Abgrenzung des Stadtumbaugebietes
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Anlage 2: Ubersichtspl
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