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Tagesordnungspunkt

Neue Kindertagesstitte In der Taufe, Refrath
— Weiterentwicklung des Projektes und Tragerauswahl

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Verwirklichung der Kindertagesstitte In der Taufe vo-
ranzutreiben und zur Entscheidung iiber den zukiinftigen Trdger der neuen Kindertagestitte
ein Interessenbekundungsverfahren gem. Anlage 2 unter den freien Trigern der Jugendhilfe
durchzufiihren und dem Jugendhilfeausschuss das Ergebnis in seiner ndchsten Sitzung zur

Beschlussfassung vorzulegen.




Sachdarstellung / Begriindung:

Urspriingliche Planung — Broichen

Aufgrund des Bedarfs an Kindertagesstittenpldtzen im Bereich Bensberg/ Refrath hat die
Verwaltung in den vergangenen Jahren viele Standorte gepriift und war 2014 zu dem Ergebnis
gelangt, die Liegenschaft Broichen 1 und 1a vom Land mit dem Ziel zu erwerben, dort eine
Kindertagesstitte zu errichten. Mitte diesen Jahres musste das Projekt jedoch aufgrund der
Tatsache, dass das Land die Liegenschaft kostenfrei fiir die Unterbringung von Fliichtlingen
zur Verfiigung stellt, eingestellt werden.

Triagerauswahl

Mit Schreiben vom 12.01.2015 wurden drei Interessenten angeschrieben, die im Vorfeld Inte-
resse an der Triagerschaft der neuen Kindertagesstétte Broichen 1 und 1a geduf3ert hatten:
Kreativitatsschule, DRK Rheinisch-Bergischer Kreis e.V., GL Service gGmbH. Als Ergebnis
der Interessenbekundung stand letztlich einzig das DRK als Trager mit einer umfassenden
Bewerbung fiir das Projekt zur Verfiigung. Die Kreativititsschule zog ihre Bewerbung zuriick
und die GL-Service gGmbH teilte mit, dass sie nur zur Verfiigung steht, falls kein anderer
geeigneter Trager gefunden werden kann. Zur geplanten Trigerauswahl im JHA am
10.06.2015 kam es nicht, da die Immobilie aufgrund der Fliichtlingsproblematik nicht mehr
fiir diesen Zweck zur Verfiigung stand.

Neues Projekt — (615) Kindertagesstitte ,,In der Taufe*

Die Verwaltung des Jugendamtes plant alternativ die Errichtung einer neuen Kindertagesstat-
te. Auf Anregung des Stadtbaurats wurde bei einem Ortstermin am 14.08.2015 die mdgliche
Lage einer neuen Kindertagesstitte auf einem stddtischen Grundstiick besichtigt und flir den
Bau einer zweigeschossigen Einrichtung mit drei Gruppen als geeignet eingeschédtzt. Der
Stadtentwicklungsbetrieb, A6R und die Stadtplanung, 6-61 haben sich anschlieend ebenfalls
grundsitzlich positiv zum Vorhaben geduBert. Es handelt sich um die Flurstiicksnummern
332/138 und 1376, die in direkter Nachbarschaft zu der Stddt. Gemeinschaftsgrundschule
Refrath, der Offenen Ganztagsschule (PariSozial Bergisches Land) und zu der AWO-
Kindertagesstitte Wittenbergstral3e liegen. (sieche Lageplan Anlage 1)



Ubersichtskarte: Kindertagesstitten in Refrath

Aus Sicht der Jugendhilfeplanung ist diese Mallnahme aktuell erforderlich, da die 13 Kinder-
tagesstitten im Bezirk 6 am 01.08.2015 den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplitzen nur zu
65,8 % decken konnten. Gemessen an den Zielquoten fehlten am 01.08.2015 in diesem Bezirk 25
Krippenplitze. Der Platzbedarf fiir die Kinder ab drei Jahren ist zu 98,4% gedeckt. Die tatséchli-
che Nachfrage ist jedoch deutlich hoher, da gerade in diesem Stadtbezirk viele Zuziige von Fami-

lien zu beobachten sind.

Zudem werden im Bezirk 6 voriibergehend in 11 Einrichtungen 27 Einzelplitze und in zwei Ein-
richtungen langerfristig 26 Plédtze zusétzlich vorgehalten: 7 Plitze in der Einrichtung (613) und
die vierte Gruppe in der Einrichtung (631) wird ab 01.08.2015 von bisher 15 auf 19 Plétze aufge-

stockt.
Tab. 14: Gesamtauswertung Bezirk 6

Krippe Krippe Krippe Kindergarten
G 0;4-<2;0 2:0- <3;0 gesamt >3:0 Eosm
Zahl der Plédtze am
01.08.2015 41 119 160 571 731
Zahl der Kinder
ISEK 2015 349 182 530 580 1.111
Versorgung 11,8% 65, 6% 30,2% 98,4% 65,8%
Versorgungszje/ 14% 75% ca. 35% 100%
benétigte Plétze 49 136 185 580 765
Fehlende Uberhang -8 -17 -25 -9 -34

Die Angebotsstruktur der neuen Kita soll folgendermaf3en aussehen und KiBiz Pauschalen fiir
das Kindergartenjahr 2016/2017 sollen vorsorglich mitbeantragt werden (JHA Sitzung am

26.02.2016)

Planung fiir die Kindertagesstiitte
e Gruppenform I — Kindergartengruppe fiir Kinder ab zwei Jahre

e Gruppenform III (GT) — Kindergartengruppe fiir Kinder ab drei Jahre

20 Platze

23 Plitze




e Gruppenform IV (GT) — Kl. Altersgem. Gruppe fiir Kinder ab vier Mon. 15 Plétze

drei Gruppen 58 Plitze
Gruppenform \ Alter | 0;4 —<2;0 2;0—-<3;0 >3;0 Gesamt
GFIa-25WStd. 1 3 4

GF Ib—35 WStd. 2 8 10

GF Ic¢—45 WStd. 5 10 15

GF I a—25 WStd. 1 0 1

GF II b — 35 WStd. 1 0 1

GF II ¢ — 45 WStd. 2 4

GF Il a—25 WStd. 0 0

GF III b — 35 WStd. 10 10

GF Il ¢ — 45 WStd. 13 13
Summe 4 10 44 58
Planungsstand

Nachdem am 09.09.2015 geklért werden konnte, dass eine Vorplanung durch einen Architek-
ten sinnvoll und erforderlich ist, um eine qualifizierte Entscheidung fiir die Umsetzung des
Projektes zu treffen, konnte die Vorplanung am 02.10.2015 beauftragt werden. Zwischenzeit-
lich liegt eine konkrete Vorplanung vor, die u.a. zu dem Ergebnis kommt, dass die dreigrup-
pige Kindertagesstitte einschl. AuBlengelinde auf dem vorgegebenen Grundstiick unterzu-
bringen ist und die erforderlichen Stellplétze fiir die Kindertagesstitte selbst, die Kindertages-
stitte Wittenbergstra3e und fiir die GGS Wittenbergstral3e weiterhin darstellbar sind. Fiir den
Haushalt 2016/ 2017 sind die bisher veranschlagten Kosten fiir die Errichtung der Kinderta-
gesstétte angemeldet. Ob die Kindertagesstitte von dem zukiinftigen Tréger liber Investitions-
zuschiisse der offentlichen Hand oder durch einen Investor errichtet wird, der die Kinderta-
gesstétte an den Trager vermietet, miissen die Gespriache und Verhandlungen mit dem zukiinf-
tigen Triger zeigen bzw. hdngen davon ab, ob es entsprechende Fordermittel fiir die Errich-
tung der Kindertagesstitte gibt.

Tragerauswahl

Da bei dem neuen Projekt ,,In der Taufe* andere Rahmenbedingungen bestehen als bei dem
Projekt Broichen, empfiehlt die Verwaltung erneut zu Bewerbungen um die Tragerschaft auf-
zurufen. Das Interessenbekundungsverfahren soll auf der Grundlage dieser Vorlage und den
in Anlage 2 aufgestellten Kriterien erfolgen.

e Verbindlicher Betriebsbeginn frithestens 01.01.2017, spétestens zum 01.08.2017
e Finsendeschluss ist der 15.01.2016; voraussichtliche Entscheidung im JHA am
26.02.2016

Weiteres Vorgehen
e Interessenbekundungsverfahren {iber die Trégerschaft
e JHA Beschlussfassung iiber die Tragerschaft und MalBnahmebeschluss
e Nutzungsvertrag mit dem Tréger tiber das Grundstiick
e Beantragung von Investitionsmitteln fiir u3/ i3-Ausbau durch den zukiinftigen Triger



Verbindung zur strategischen Zielsetzung

9.2 Familienfreundliches Profil
Handlungsfeld: 9.3 Bedarfsgerechte Anzahl von Krippenplétzen

Mittelfristiges Ziel:

Jahrliches Haushaltsziel:
006.560 Tagesbetreuung fiir Kinder
Produktgruppe/ Produkt: 006.560.010 Kindertagesstitten

Finanzielle Auswirkungen - keine

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre

Ertrag

Aufwand

Ergebnis

2. Finanzrechnung
(Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgren- laufendes Jahr Gesamt

zen gem. § 14 GemHVO)/ Vermégensplan

Einzahlung aus Investitionstitigkeit

Auszahlung aus Investitionstatig-
keit

Saldo aus Investitionstétigkeit

Im Budget enthalten ja
nein
siehe Erlauterungen







