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Ihre Anfrage in der Sitzung des Rates am 18.12.2018 zum Ausbau der Rosenstraße und Fasa-
nenstraße

Sehr geehrter Herr Keimer,

in der Sitzung des Rates am 18. Dezember 2018 fragten Sie nach, wann mit einer Straßensanierung .
der Rosenstraße und Fasanenstraße zu rechnen sei und ob gleichzeitig auch die Straßenbeleuchtung
ersetzt würde.

Hierzu möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: Der dringend erforderliche Ausbau der Rosenstraße,
Elsterstraße, Fasanenstraße und Tulpenstraße wurde aufgrund der anstehenden Erneuerung/Sanie-

rung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in diesem Gebiet bereits mehrmals zurückgestellt.
2017 wurde der Beginn der Kanalbaumaßnahmen für die zweite Jahreshälfte 2018 terminiert. Der

damalige Zeitplan sah eine Bauzeit von ca. 1 Jahr vor. Im Anschluss sollte der Straßenausbau erfol-

gen.

Die angespannte Personalsituation des Abwasserwerkes führt jedoch zu erheblichen Verzögerungen

bei der Durchführung von geplanten Maßnahmen. Aus diesem Grund sollen etliche Maßnahmen ab

Mitte 2019 von einem externen Projektsteuerer umgesetzt werden. Zu diesen Maßnahmen gehören

auch die Kanalbaumaßnahmen in den o. g. Straßen.

Nach derzeitiger Einschätzung ist mit einem Baubeginn der Kanalbauarbeiten nicht vor Ende 2020

zu rechnen. Die vorhandenen Kanäle befinden sich teilweise in den Gärten der angrenzenden Häu-

ser und werden zukünftig in die Straße verlegt. Dadurch werden auch auf den Privatgrundstücken

umfangreiche Arbeiten zur Umlegung der Kanalanschlüsse erforderlich. Nach neustem Planungs-

stand wird die Bauzeit für die Erneuerung der Kanäle voraussichtlich 2 Jahren betragen. Ein Groß-
teil der erforderlichen Straßenbauarbeiten kann erst nach Abschluss der Kanalbaumaßnahme erfol-

gen, so dass mit der Fertigstellung der Straßen nach derzeitigem Sachstand erst im Jahr 2024 zu
rechnen ist.
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Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sollte im Zuge des Straßenausbaus erfolgen. Aufgrund der
zeitlichen Verzögerungen werden jedoch zunächst die vorhandenen Leuchtenköpfe gegen
LED-Leuchtenköpfe ausgetauscht. Auf die vorhandenen Masten kann aus technischen Gründen nur

der Leuchtenkopftyp „technische Leuchte“ montiert werden. Im Rahmen der Straßenbauarbeiten

werden dann auch die Masten erneuert, ergänzt und mit dem von den Anwohnern gewünschten
Leuchtenkopftyp ausgestattet.

Mit freundlichen Grüßen
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