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Stadt Bergisch Gladbach 
 
 Datum 

 24.02.2022 
 Ausschussbetreuender Fachbereich 

 Stabsstelle Management Großprojekte 

 Sachbearbeitung 
 Melissa Kemmerling 

 Telefon-Nr. 
 02202-142560 

 Tag und Beginn der Sitzung 
 Mittwoch, 09.03.2022, 17:00 Uhr 

 

Einladung 

zur Sitzung des Ausschusses für den Stadthausneubau in der zehnten Wahlperiode 

Sitzungsort 

Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach 

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, verständigen Sie bitte Frau Kemmerling, Tel. 02202-142560 

Tagesordnung 

Ö Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ausschussmitglieder, Feststellung der 
ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit 

  
 

2 Bestellung einer Schriftführerin und einer stellvertretenden Schriftführerin für den 
Ausschuss für den Stadthausneubau 
Vorlage: 0095/2022 

  
 

3 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil 
  

 
4 Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden 
  

 
5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
  

 
6 1. Sachstandsbericht "Zukunftsorientierte Verwaltung" vom November 2021 

Vorlage: 0096/2022 
  

 
7 2. Sachstandsbericht "Zukunftsorientierte Verwaltung" vom Februar 2022 

Vorlage: 0097/2022 
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8 Programmvereinbarung "Zukunftsorientierte Verwaltung" 
Vorlage: 0098/2022 

  
 

9 Anträge der Fraktionen 
  

 
10 Anfragen der Ausschussmitglieder 
  

 

N Nicht öffentlicher Teil 

1 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - nicht öffentlicher Teil 
  

 
2 Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden 
  

 
3 Mitteilungen des Bürgermeisters 
  

 
4 Sachstand Interessenbekundungsverfahren neues Stadthaus 

Vorlage: 0099/2022 
  

 
5 Anträge der Fraktionen 
  

 
6 Anfragen der Ausschussmitglieder 
  

 
 

gez. Dr. Friedrich Bacmeister  
Vorsitzender 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Stabsstelle Management Großprojekte 
 
 

Beschlussvorlage  Drucksachen-Nr. 0095/2022 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Ausschuss für den Stadthausneubau 09.03.2022 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Bestellung einer Schriftführerin und einer stellvertretenden 
Schriftführerin für den Ausschuss für den Stadthausneubau 

Beschlussvorschlag: 
 

Frau Melissa Kemmerling wird zur Schriftführerin und Frau Katrin Klaes zur stellvertretenden 

Schriftführerin für den Ausschuss für den Stadthausneubau bestellt. 

 
 
 
 
 

Ö  2Ö  2
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Sachdarstellung/Begründung: 
 
Gemäß § 52 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GO) NRW ist es Aufgabe des Rates, eine 

Schriftführerin/ einen Schriftführer für die Niederschrift über die Beschlüsse des Gremiums 

zu bestellen. 

 

Gemäß § 58 Absatz 2 Satz 1 GO NRW finden die für den Rat geltenden Vorschriften auf das 

Verfahren in den Ausschüssen entsprechende Anwendung. 

 

Die Aufgabe der Schriftführung wird im Aufgabenbereich des Programmbüros der Zukunfts-

orientierten Verwaltung, Stadthausneubau wahrgenommen. Diese Stelle wurde mit dem 

Nachtragsstellenplan 2020 eingerichtet und konnte seit dem 01.01.2022 dauerhaft besetzt 

werden. Die Verwaltung schlägt für die Schriftführung Frau Melissa Kemmerling vor.  

 

Um die Schriftführung auch im Abwesenheitsfall der bestellten Schriftführung zu gewährleis-

ten, schlägt die Verwaltung Frau Katrin Klaes als stellvertretenden Schriftführerin vor. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Stabsstelle Management Großprojekte 
 
 

Mitteilungsvorlage  Drucksachen-Nr. 0096/2022 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Ausschuss für den Stadthausneubau 09.03.2022 zur Kenntnis 

 

Tagesordnungspunkt 

1. Sachstandsbericht "Zukunftsorientierte Verwaltung" vom 
November 2021 

Inhalt der Mitteilung: 
 
Die Sitzung des ASHNB am 24.11.2021 ist ausgefallen. Der beigefügte 1. Sachstandsbericht 

zum Programm Zukunftsorientierte Verwaltung | Stadthausneubau aus November 2021 

wurde den Ausschussmitgliedern bereits mit Schreiben vom 01.12.2021 zugeleitet. 

 

Der Bericht wird dem Ausschuss nachträglich zur Kenntnis gegeben.  

 

Ö  6Ö  6
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Sachstandsbericht 
 

 

 

 

 

 

ZUKUNFTSORIENTIERTE VERWALTUNG 

STADTHAUSNEUBAU 

 

November 2021 

Ö  6Ö  6
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BM-16 Sachstandsbericht Zukunftsorientierte Verwaltung Stadthausneubau November 2021 

 

 

INHALT DIESES BERICHTES 

Nach Vorberatung im Ausschuss für den Stadthausneubau ASHNB am 16. Sep-

tember 2021 ist der Rat in seiner Sitzung am 5. Oktober 2021 dem Vorschlag 

der Verwaltung gefolgt, Verhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses eines 

langfristigen Mietvertrages zur Unterbringung der Stadtbücherei und der in der 

bisherigen Planung für das neue Stadthaus vorgesehenen Verwaltungsbereiche 

in der Immobilie RheinBerg-Passage aufzunehmen. Die ursprüngliche Planung 

eines Neubaus in Eigenregie auf dem sog. Kopfgrundstück wurde zurückge-

stellt.  

Die Sitzung des ASHNB am 24. November 2021 ist ausgefallen. Mit diesem 

Bericht wird ein Überblick über den aktuellen Sachstand gegeben und auf die 

nächsten Schritte hingewiesen. 

 

PROGRAMM ZUKUNFTSORIENTIERTE VERWALTUNG 

Die bereits im letzten ASHNB aufgezeigten Überlegungen die Umsetzung des 

Vorhabens Stadthausneubau in Form eines übergreifenden Programms ‚Zu-

kunftsorientierte Verwaltung‘ wurden inzwischen weiter konkretisiert.  

In dem Programm ‚Zukunftsorientierte Verwaltung‘ wird die Modernisierung der 

Verwaltung als übergeordnetes Ziel definiert. Alle hierfür maßgeblichen Ent-

wicklungen werden im Sinne eines gemeinsam getragenen Veränderungspro-

zesses strukturiert vorangebracht. Die gesamtheitliche Betrachtung der strate-

gischen Programmfelder ‚Digitale Verwaltung‘, ‚Neue Arbeitswelten‘ und ‚Neuer 

Verwaltungsstandort‘ werden in diesem Programm konzentriert um ein koordi-

niertes Zusammenwirken zwischen allen Programmverantwortlichen und Betei-

ligten sicherzustellen. 

In einer Auftaktveranstaltung Ende Oktober 2021 mit Vertreter*innen aller be-

teiligten Bereiche hat sich zunächst das Kernteam zusammengefunden. Die Ge-

samtverantwortung für das Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ liegt 

beim Stadtkämmerer und Digitalisierungsdezernenten VV I Thore Eggert. Für 

die Programmsteuerung bleibt weiterhin die Stabsstelle BM-16 Frank Wilhelm 

federführend, unterstützt von einem noch aufzubauenden Programmbüro. 

Ebenfalls Teil des Kernteams sind Chief Digital Officer Marcel Böttcher, der als 

Programm-Manager den Bereich ‚Digitale Verwaltung‘ gemeinsam mit dem Lei-

ter der IT-Abteilung Ulrich Kolter verantwortet und Lisa Sprenger, Leiterin der 

Abteilung Organisations- und Personalentwicklung als Programm-Managerin für 

das Thema ‚Neue Arbeitswelten‘. Ruth Schlephack-Müller, die Leiterin des FB 8 

– Immobilienbetrieb, vertritt derzeit den Programmbereich ‚Neuer Verwaltungs-

standort‘. Um die gebäudespezifischen Anforderungen in diesem Programmfeld 

zu bündeln, ist hier auch das Projekt ‚Bibliothek‘ angeschlossen. Dieses Thema 

verantwortet Monika Gippert, Leiterin der Stadtbücherei. 
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BM-16 Sachstandsbericht Zukunftsorientierte Verwaltung Stadthausneubau November 2021 

 

 

 

Abbildung 1: Organisation Programm 'Zukunftsorientierte Verwaltung; Stand 11/2021 

 

In einem nächsten Schritt wird unter den Beteiligten ermittelt, welche Projekte 

und Handlungsfelder in diesem Programm wie miteinander in Beziehung zu set-

zen sind und wie diese sinnvollerweise aufeinander aufbauen. Die Ergebnisse 

dieser Prüfung fließen in eine Programmvereinbarung ein, aus der sich u.a. Auf-

gabenstellung, Ziele und mögliche Leitplanken als verbindliche Grundlagen für 

die weitere Projektarbeit ergeben und damit dem Programm eine Orientierung 

geben. 

 

PROGRAMMFELD ‚DIGITALE VERWALTUNG ‘ 

Das Programmfeld ‚Digitale Verwaltung‘ ist eng verzahnt mit der Umsetzung 

der E-Government-Strategie der Stadt Bergisch Gladbach, die bereits im De-

zember 2020 durch den Rat beschlossen wurde. Allerdings stehen nur einzelne 

Handlungsfelder der E-Government-Strategie in unmittelbarer Abhängigkeit mit 

dem Programm Zukunftsorientierte Verwaltung. Wesentlich wird hierbei die 

Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) mit Elektroni-

schen Akten sein, das z.B. mit einer digitalen Poststelle und einer Scan-Strate-

gie Auswirkungen auf die internen Verwaltungsabläufe und damit auch auf die 

funktionale Ausgestaltung des Gebäudes haben wird. Zudem stellt das DMS und 

die zukünftige Arbeit mit der E-Akte eine wesentliche Rahmenbedingung für das 

mobile Arbeiten dar, das in dem Programmfeld ‚Neue Arbeitswelten‘ einen 

Schwerpunkt bildet. 

Dementsprechend ist der Bereich VV I-2/CDO im Programm ‚Zukunftsorien-

tierte Verwaltung‘ ebenso verantwortlich eingebunden wie die Umsetzung der 

IT-Strategie durch den FB 1-12. Derzeit werden die Handlungsfelder der E-

13
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BM-16 Sachstandsbericht Zukunftsorientierte Verwaltung Stadthausneubau November 2021 

 

 

Government-Strategie daraufhin analysiert und in einem Strukturplan im Pro-

gramm ‚Zukunftsorientierte Verwaltung‘ zusammengeführt. 

Im Übrigen wird auf den Sachstandsbericht des Bereichs VV I-2 CDO verwiesen. 

 

PROGRAMMFELD ‚NEUE ARBEITSWELTEN‘ 

Tätigkeitsanalyse und Homeoffice-Befragung 

Vor dem Hintergrund des politischen Auftrags, eine den zukünftigen Erforder-

nissen entsprechende Digitalisierungs-, Raumnutzungs- und Raumbedarfskon-

zeption zu entwickeln, wurde das Programmfeld „Neue Arbeitswelten“ initiiert.  

Um zu erarbeiten, wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen könnte, muss zu-

nächst erhoben werden, wie die Mitarbeitenden der Verwaltung aktuell arbeiten 

und sich organisieren. Dies soll durch eine bald stattfindende Umfrage in Erfah-

rung gebracht werden. Aktuell sind Verwaltung und Personalrat in der finalen 

Abstimmung, ob und wie diese Umfrage gestaltet werden kann. 

Über eine tägliche Aufzeichnung sollen unterschiedliche Arbeitssituationen der 

Mitarbeitenden erfasst werden. Gleichzeitig werden die Mitarbeitenden zum Ar-

beiten von Zuhause aus befragt. In die Entwicklung ist maßgeblich der FB 1-10 

Personalentwicklung sowie die Interessenvertretungen eingebunden. Inzwi-

schen konnten die Inhalte soweit erarbeitet werden, dass jetzt die Einbindung 

der betroffenen Beschäftigten erfolgen kann. Hierfür sind drei digitale Informa-

tionsveranstaltungen vorgesehen, zu der die Mitarbeitenden eingeladen sind, 

Ihre Fragen, Anmerkungen und Hinweise einzubringen. Eine breit angelegte 

Information im Vorfeld der Befragung ist erforderlich, um mögliche Missver-

ständnisse auszuräumen und eine größtmögliche Akzeptanz zu erreichen. Das 

Beteiligungsverfahren mit dem Personalrat – die Inhalte einer solchen Befra-

gung unterliegen seiner Zustimmung – wird zeitgleich eingeleitet. 

 

Besichtigung von Referenzprojekten 

Zur Unterstützung der Projektarbeit sind weiterhin Besichtigungen bei anderen 

Behörden vorgesehen, die bereits solche Konzepte realisiert haben oder sich 

konkret in der Umsetzung befinden. Aktuell müssen diese Überlegungen auf-

grund der steigenden Corona-Zahlen zurückgestellt werden, damit ein Anste-

ckungsrisiko bei einem Erfahrungsaustausch in größeren Gruppen vermeiden 

wird. 

Dennoch haben hierzu bereits erste Kontakte stattgefunden. Der Landschafts-

verband Rheinland LVR plant in seinem neuen Verwaltungsgebäude am Otto-

platz in Köln Deutz ebenfalls die Umsetzung eines übergeordneten Projekts 

„Neue Arbeitswelten für den LVR“ für ca. 1.300 bis 1.500 Beschäftigte. Hierfür 

ist in einem vorübergehend angemieteten Gebäude eine erste Fläche im Sinne 

einer solchen Konzeption entwickelt worden. Auf Anfrage teilt der LVR mit, dass 

es für eine offizielle Information über die Inhalte, Ziele und den aktuellen Sach-

stand, zum jetzigen Zeitpunkt zu früh sei. Bisher konnte die von dort geplante 
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BM-16 Sachstandsbericht Zukunftsorientierte Verwaltung Stadthausneubau November 2021 

 

 

Evaluation der veränderten Arbeitswelt in dem Pilotbereich aufgrund der Ein-

schränkungen durch die Corona-Pandemie nicht abgeschlossen werden.  

Sehr viel weiter in diesem Thema sind Verwaltungen in den Niederlanden. Auch 

hier wurde Kontakt zu Ansprechpartnern in Utrecht und s´Hertogenbosch auf-

genommen. Leider sind auch hier die Pandemie bedingten Einschränkungen 

derzeit zu groß, um Besuchergruppen für einen Erfahrungsaustausch zu begrü-

ßen. 

Die Entwicklungen bis zum Frühjahr 2022 bleiben daher abzuwarten. 

 

PROGRAMMFELD ‚NEUER VERWALTUNGSSTANDORT‘ 

Interessenbekundungsverfahren 

Ein Interessenbekundungsverfahren in der Form einer Vorabinfo im EU-Amts-

blatt zur Anmietung von Büroflächen befindet sich in der abschließenden Vor-

bereitung. Das Verfahren wird federführend durch die Zentrale Vergabestelle 

der Stadt Bergisch Gladbach betrieben. Da dieses Verfahren eng mit der an-

schließenden Entwicklung eines Letter of Intent mit dem zukünftigen Vermieter 

verbunden ist, lässt sich die Stadt bereits in diesem frühen Stadium juristisch 

und immobilienwirtschaftlich extern beraten. 

Der Investor der RheinBerg-Passage wurde darüber informiert, dass dieses dis-

kriminierungsfreie Verfahren zur Transparenz und Wettbewerbsneutralität den 

Verhandlungsgesprächen über einen möglichen Vorvertrag zur Anmietung vor-

geschaltet wird.  

 

Vorvertrag (Letter of Intent LOI) 

Nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens hat Kintyre einen detail-

lierten LOI angekündigt, in dem die Baubeschreibung und das Flächenpro-

gramm konkretisiert werden sollen. Im Rahmen der Prüfung dieses LOI wird 

eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Hierfür sowie für die Beratung 

bei den Vertragsverhandlungen wird ein Fachbüro mandatiert. Eine Beschluss-

fassung durch den Rat wird für das 1. Halbjahr 2022 angestrebt. 

 

Bau- und Planungsrecht 

Mit dem Beschluss, Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer der Im-

mobilie RheinBerg-Passage aufzunehmen, wurde die Verwaltung zugleich be-

auftragt, die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für die dafür not-

wendigen Baumaßnahmen des Vermieters zu schaffen. In der Sitzung des Pla-

nungsausschusses am 2. Dezember 2021 soll der Beschluss zur Aufstellung der 

3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28 Teil 3 – Stadtmitteprojekt – gefasst 

werden, um das erforderliche Planungsrecht herzustellen. 
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BM-16 Sachstandsbericht Zukunftsorientierte Verwaltung Stadthausneubau November 2021 

 

 

Weitere Städtebauliche Entwicklungen 

Im Zusammenhang der Beschlussfassung über die Prüfung der Anmietung der 

RheinBerg-Passage wurden weitere Beschlüsse in Bezug auf die Vermarktung 

des städtischen Grundstücks am S-Bahnhof sowie die Konzeption einer mögli-

chen Verwertung der beiden alten Stadthäuser gefasst, die nicht mehr in die 

Zuständigkeit des Ausschusses für den Stadthausneubau fallen. Diese werden 

zukünftig in den jeweiligen Fachausschüssen behandelt. Mit einer Beschlussfas-

sung über den Vorvertrag zur Anmietung der RheinBerg-Passage und einer da-

rauf basierenden Zeitplanung können diese Aktivitäten ebenfalls konkretisiert 

werden. 

 

KOMMUNIKATION UND BETEILIGUNG 

Mit der Konzentration der strategischen Themenfelder unter dem „Dach“ des 

Programms ‚Zukunftsorientierte Verwaltung‘ sind die Inhalte des übergreifen-

den Themas Kommunikation und Beteiligung neu zu konzipieren. Anders als bei 

der bisherigen Planung des Neubaus eines Stadthauses werden jetzt zusätzlich 

organisatorische Veränderungen in diesem Zusammenhang konkret benannt 

und projektiert. Maßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltung und Überlegu-

gen zur mobilen Arbeit lösen bei den betroffenen Mitarbeitenden u.U. Assozia-

tionen aus, die nicht nur Interesse, sondern auch Ängste und Vorbehalte vor 

nicht bekannten Veränderungen beinhalten. Darauf gilt es mit einem gezielten 

Change-Management zu reagieren. 

Hierauf hat die Verwaltung bereits reagiert, indem sie das Programm ‚Zukunfts-

orientierte Verwaltung‘ initiiert hat, mit dem auch die Zusammenhänge für die 

betroffenen deutlicher werden. Das Kommunikations- und Beteiligungskonzept 

wird dementsprechend ausgeweitet und berücksichtigt in diesem umfassenden 

Veränderungsprozess unterschiedliche passende Beteiligungsformate. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Stabsstelle Management Großprojekte 
 
 

Mitteilungsvorlage  Drucksachen-Nr. 0097/2022 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Ausschuss für den Stadthausneubau 09.03.2022 zur Kenntnis 

 

Tagesordnungspunkt 

2. Sachstandsbericht "Zukunftsorientierte Verwaltung" vom 
Februar 2022 

Inhalt der Mitteilung: 
 
Der beigefügte 2. Sachstandsbericht zum Programm Zukunftsorientierte Verwaltung, Stadt-

hausneubau aus Februar 2022 fasst die Aktivitäten und den Stand der Projektarbeit seit No-

vember 2021 zusammen. 

 
 

Ö  7Ö  7

17



18



 

 

2. Sachstandsbericht 
 

 

 

 

 

 

ZUKUNFTSORIENTIERTE VERWALTUNG 

STADTHAUSNEUBAU 

 

Februar 2022 

Ö  7Ö  7
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PROGRAMMFORTSCHRIT IM ÜBERBLICK 

Der Zeitraum seit dem ersten Sachstandsbericht aus November 2021 bis heute 

war als Startphase des Programms stark geprägt von der Projektplanung. In 

der Startphase wird der Grundstein für ein erfolgreiches Projekt gelegt. Daher 

ist es ausgesprochen wichtig, in dieser Phase ausreichend Zeit für die Vorberei-

tung einzuräumen. 

Programm-Vereinbarung 

Zunächst galt es Zuständigkeiten zu klären, Aufgaben, Verantwortlichkeiten 

und Kompetenzen in Rollen zu definieren und gemeinsam mit den Programm-

verantwortlichen und dem Verwaltungsvorstand übergeordnete und strategi-

sche Ziele festzulegen. Vor dem Hintergrund der überaus komplexen Aufgaben-

stellung für das Programm ‚Zukunftsorientierte Verwaltung‘, die weit über die 

Bereitstellung eines neuen Verwaltungsgebäudes hinausgeht, müssen die An-

forderungen klar beschrieben sein. Die Weichen für den Projekterfolg sollten 

daher bereits zu Beginn gestellt werden. 

Die nunmehr vorliegende Programm-Vereinbarung dient dem Programm als 

wesentliche Grundlage für die weitere Projektarbeit. Erst hieraus lassen sich in 

den jeweiligen Handlungsfeldern eine Reihe von Teilzielen und Maßnahmen ab-

leiten, die in einem zeitlichen Rahmen mit der Planung des neuen Verwaltungs-

gebäudes zusammengeführt werden können. Gleichzeitig werden durch die 

strategischen Ziele und die „Leitplanken“ Wirkungen formuliert, die mit dem 

Programm verbunden werden. Aber auch über die Beschreibung von sog. 

„Nicht-Zielen“ wie z.B. der Gedanke an die Realisierung einer vollwertigen Kin-

dertagesstätte im Gebäude wird allen Beteiligten verdeutlicht, an welcher Stelle 

das Programm begrenzt ist. So werden Themen und Absichten transparent, die 

explizit kein Gegenstand des Programms sind.  

Agiles Projektmanagement 

Das Agile Projektmanagement oder Elemente davon finden Anwendung, wenn 

das Projektumfeld weniger stabil oder die Anforderungen unklar sind1. Zudem 

werden Projektergebnisse immer stärker geprägt durch diverse Interessen und 

Bedarfe der verschiedenen Shakeholder, die zu berücksichtigen sind. Um diese 

komplexen Zusammenhänge erfüllen zu können, kommt es auf die Fähigkeit 

an, Projekte zielorientiert zu identifizieren sowie wirkungsvoll zu steuern, um 

spürbare Ergebnisse zeitnah zu erzielen. 

Diese Veränderungen erfordern ein dynamisches Managementhandeln, das in 

immer kürzeren Zyklen agiert. Das agile Projektmanagement bietet verschie-

dene Herangehensweisen, um diesen Anforderungen zu entsprechen und den 

komplexen Aufgaben zu begegnen. 

                                           
1 siehe auch KGSt-Bericht 12/2020 Kommunales Projektmanagement – Agil, vielseitig 

und krisenerprobt 
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Der nächste Schritt ist die gemeinsame Entwicklung eines solchen Zusammen-

wirkens aller Beteiligten unter Einbeziehung agiler Methoden. 

Programm-Management-Office (PMO) 

Seit dem 01.01.2022 ist die Stelle des Programm-Management-Office (PMO) 

besetzt. Nach einer internen Ausschreibung konnte eine junge Mitarbeiterin ge-

wonnen werden, die das Programm in allen Belangen administrativ und operativ 

unterstützen wird. Hier ist auch die Betreuung des Ausschusses für den Stadt-

hausneubau und die Schriftführung angesiedelt. Der Aufbau eines digitalen Pro-

jektraums ist der nächste Schritt. 

Einstieg in die Entwicklung eines Nutzungskonzeptes 

In Vorbereitung auf den Einstieg in die Entwicklung eines Nutzungskonzeptes 

für das neue Stadthaus wurde eine Tätigkeitserfassung und eine Homeoffice-

Befragung durchgeführt und mit umfangreichen Kommunikations- und Beteili-

gungsformaten unterstützt. Das Ergebnis wird Grundlage sein, um aktivitäts-

basierte Arbeitswelten im neuen Stadthaus unter Berücksichtigung mobilen Ar-

beitens zu entwickeln. Näheres hierzu weiter unten in diesem Bericht. 

 

PROGRAMMFELD ‚DIGITALE VERWALTUNG ‘ 

Zentrales Dokumentenmanagementsystem 

Die Erhebung des Anforderungsprofils an ein für die Stadt Bergisch Gladbach 

geeignetes Dokumenten-Management-Systems (DMS) wurde abgeschlossen 

und eine erste Markterkundung bereits betrieben. Durch Produktpräsentationen 

und den Austausch mit Behörden, welche bereits unterschiedliche Softwarelö-

sungen nutzen, verschaffte sich das Kernteam, bestehend aus der Stabsstelle 

Digitalisierung, dem IT-Service, der Organisationsentwicklung und dem Stadt-

archiv, einen Überblick über den Markt und die gelebte Praxis. Die Stadt Ber-

gisch Gladbach befindet sich unter anderem mit dem Landschaftsverband 

Rheinland LVR im Austausch; sowohl zu konkreten Software- und Hardwarelö-

sungen, als auch zur DMS-Einführung im Allgemeinen. Aktuell befindet sich das 

Team der Digitalisierung in der Beschaffung eines DMS.  

Scan-Strategie inkl. digitaler Poststelle 

Im Oktober 2021 fand der erste Vorbereitungstermin mit der Organisationsent-

wicklung, dem Stadtarchiv und der Stabsstelle Digitalisierung statt. Weitere Be-

teiligte, wie der Zentrale Service, der IT-Service und der Personalrat wurden 

hinzugezogen. Um ein grundlegendes Verständnis für die technische und orga-

nisatorische Praxis zu erlangen, fand eine kurzfristige Besichtigung der Post-

stelle des LVR statt. Hieran haben die Organisationsentwicklung und die Stabs-

stelle Digitalisierung teilgenommen. Im November 2021 wurde eine virtuelle 

Besichtigung der Post- und Scanstelle der Bezirksregierung Detmold durchge-

führt. Nach dem ersten Austausch werden voraussichtlich gleichartige Besich-

tigungstermine im größeren Personenkreis erfolgen. Derzeit laufen die internen 
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Vorbereitungen zur Konzepterstellung weiter, welche voraussichtlich bis Ende 

des Jahres fertiggestellt wird.  

Neben der Stabsstelle der Digitalisierung ist ebenso der IT-Service durch die 

Umsetzung einer IT-Strategie im Programmfeld „Digitale Verwaltung“ einge-

bunden, welche sich derzeit noch in der Konzeption befindet.  

 

PROGRAMMFELD ‚NEUER VERWALTUNGSSTANDORT‘ 

Interessenbekundungsverfahren Mietobjekt 

Das vom Rat beschlossene Interessenbekundungsverfahren (Vorinformation 

mit Aufruf zum Wettbewerb) zur Anmietung von Räumlichkeiten zur Nutzung 

als Stadthaus sowie als Stadtbücherei wurde im Dezember 2021 mit der Veröf-

fentlichung einer Vorinformation eingeleitet. Hierbei hat sich die Verwaltung der 

renommierten und vergaberechtlich spezialisierten EY Law Rechtsanwaltsge-

sellschaft Steuerberatungsgesellschaft bedient.  

Als Voraussetzung für das zukünftige Mietverhältnis wird in der Vorinformation 

eine räumliche Nähe zum historischen Rathaus Stadtmitte (Konrad-Adenauer-

Platz) verlangt. Eine räumliche Nähe wird definiert innerhalb eines Radius von 

bis zu drei Kilometern. Daneben sind als weitere Voraussetzungen benannt, die 

Einhaltung der einschlägigen (bau-)rechtlichen Vorschriften, eine gute Anbin-

dung an den ÖPNV sowie eine Bauweise, die den Klimaschutzzielen ebenso ent-

spricht wie ökologischen Aspekten. Nach aktuellem Kenntnisstand wird minimal 

eine Nutzfläche von 12.000m² unter Zugrundelegung der Möglichkeit einer fle-

xiblen Innenraumgestaltung benötigt. 

Von den Interessenten wurde gefordert, einen Nachweis zu führen, dass dieser 

entweder selbst Eigentümer eines geeigneten Grundstücks/einer geeigneten 

Immobilie ist oder in der Lage ist, aufgrund einer Erklärung des Grundstücks-

eigentümers, der Stadt Bergisch Gladbach ein auf Dauer angelegtes Nutzungs-

recht zu verschaffen.  

Es gingen zwei Interessenbekundungen ein, jedoch nur eines der beiden Unter-

nehmen legte den v.g. Nachweis vor. 

Bei der Vergabekammer der Bezirksregierung Köln wurde ein Nachprüfungsan-

trag eingereicht.  

Gerügt wird  

- das Erfordernis der Nähe zum Rathaus (3km-Radius), 

- das Erfordernis einer Nutzfläche von minimal 12.000m², 

- die Bündelung der Anmietung von Räumen für Verwaltung und Bücherei, 

- die geforderte Erbringung es Nachweises, dass der Interessent entweder 

selbst Eigentümer eines geeigneten Grundstücks/einer geeigneten Immo-

bilie ist oder in der Lage ist, aufgrund einer Erklärung des Grundstücksei-

gentümers, der Stadt Bergisch Gladbach ein auf Dauer angelegtes Nut-

zungsrecht zu verschaffen.  
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Nach der Rechtsauffassung der Verwaltung und von EY Law sind diese Voraus-

setzungen sachgerecht und ermessensfehlerfrei. Eine entsprechende Replik im 

Rahmen des Nachprüfungsverfahrens ist zwischenzeitlich erfolgt. 

Vor einer Fortführung des Verfahrens muss zunächst der Beschluss der Verga-

bekammer abgewartet werden. 

Bau- und Planungsrecht 

In der Sitzung des Planungsausschusses am 2. Dezember 2021 wurde der Be-

schluss zur Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28 Teil 3 – 

Stadtmitteprojekt – gefasst. Gemäß der „Prioritätenliste Verbindliche Bauleit-

planung 2022“ ist dieser B-Plan mit Priorität I der aktiven Bauleitplanungen 

eingestuft (vgl. Drucksachen-Nr. 0815/2022). 

 

KOMMUNIKATION UND BETEILIGUNG 

Die interne Kommunikation innerhalb der Verwaltung erfolgt in erster Linie über 

das Intranet. Damit werden ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen erreicht. 

Der neuen Programmstruktur folgend wurde im Jahr 2022 im Intranet grund-

sätzlich über das Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ informiert. Damit 

wird die Bündelung der strategischen Handlungsfelder im Programm unterstützt 

und deutlich, dass diese Entwicklung mehr ist, als die Bereitstellung eines 

neuen Gebäudes. 

Begleitend hierfür wurden sowohl für das Programm als auch für die einzelnen 

Programmstränge gemeinsam mit dem Stadtgrafiker Grafiken entwickelt, die 

den Wiedererkennungswert steigern sollen. 

Der Schwerpunkt der Beteiligung lag in den letzten Monaten in der Vorbereitung 

und Durchführung der Tätigkeitserfassung und Homeoffice-Befragung in Vor-

bereitung auf das Nutzungskonzept der Neuen Arbeitswelten. Sowohl in meh-

reren Intranet Beiträgen als auch in drei digitalen Info-Veranstaltungen wurde 

hierzu informiert. 

In einem nächsten Schritt ist geplant, aufbauend auf der Programmvereinba-

rung mit der Kommunikation der Ziele und Leitplanken im Intranet einen eige-

nen Bereich für das Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ aufzubauen, 

in dem alle wesentlichen Informationen strukturiert gebündelt werden sollen.  

Weitere Kommunikations- und Beteiligungsformate werden von der weiteren 

Planung abhängen. Da es sich bei diesem Programm um einen klassischen 

Change-Prozess handelt, bei dem für die Mitarbeitenden große Veränderungen 

zu erwarten sind, ist eine umfangreiche Kommunikation und Beteiligung uner-

lässlich. Die meisten Change Prozesse scheitern, weil die Bedürfnisse der Mit-

arbeitenden nicht gesehen und ernst genommen werden2.  

                                           
2 siehe unter anderem: „An diesen drei Hürden scheitern Change-Projekte“ 

(https://www.wiwo.de/erfolg/management/veraenderungen-in-unternehmen-an-die-
sen-drei-huerden-scheitern-change-projekte/24092130.html) Abgerufen am 11. Feb-

ruar 2022 
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Für ein erfolgreiches Change-Management ist daher dringend eine umfangrei-

che Change Kommunikation erforderlich, die mit der halben vorhandenen Stelle 

interne Kommunikation langfristig nicht in erforderlichem Umfang geleistet 

werden kann.  
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Stabsstelle Management Großprojekte 
 
 

Mitteilungsvorlage  Drucksachen-Nr. 0098/2022 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Ausschuss für den Stadthausneubau 09.03.2022 zur Kenntnis 

Hauptausschuss 30.03.2022 zur Kenntnis 

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften 

31.03.2022 zur Kenntnis 

 

Tagesordnungspunkt 

Programmvereinbarung "Zukunftsorientierte Verwaltung" 

Inhalt der Mitteilung: 
 
Die Verwaltung hatte zuletzt im Ausschuss für den Stadthausneubau ASHNB am 16.09.2021 

über die neue Struktur für ein Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ berichtet (vgl. 

Drucksachen-Nr. 0525/2021). 

 
Das Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ führt sowohl strategische wie tatsächliche 

Prozesse der Verwaltung zusammen und schafft aus den jeweiligen Projekten die für eine 

adäquate und notwendige Transformation maßgeblichen Handlungsfelder: 

• E-Government und (Verwaltungs-)Digitalisierung 

• Neue Arbeitswelten: Konzeptentwicklung, Umsetzung, Pilotprojekte, Weiterentwick-

lung 

• Verwaltungsgebäude (mit Bibliothek): Planung, Anmietung und Bereitstellung des 

„Neuen Stadthauses“  

 
Auf dem Weg zu einer, auch für eine kommunale Verwaltung, notwendigen ständigen Opti-

mierung und Modernisierung stellt dieses Programm für die Stadt Bergisch Gladbach – ins-

besondere mit Blick auf die angespannten Ressourcenlage – eine enorme Herausforderung 

dar. Eine Einschätzung des Programms zu wesentlichen Bewertungskriterien macht die Re-

levanz deutlich: 

Ö  8Ö  8
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Programm-Kategorisierung 

Bewertungskriterien A B C Zuordnung 

Betroffene Bereiche 
dezernats- 
übergreifend 

dezernatsintern 
fachbereichs- 
intern 

A 

Relevanz für Gesamtverwaltung hoch mittel gering A 

Komplexität hoch mittel gering A 

Außenwirkung hoch mittel gering B 

Risiken hoch mittel gering B 

politische/strategische Bedeutung hoch mittel gering A 

Finanzbedarf über 1 Mio. € bis zu 1 Mio. € bis 100.000 € A 

Programm-Kategorie A 

 

Diese Einschätzung zeigt eindeutig die unterschiedlichen Anforderungen ein solches Mul-

tiprojektmanagement. 

 

Neben der erforderlichen Organisationsstruktur und der daraus abzuleitenden Kommunikati-

on und Beteiligung im Change-Prozess aller Beteiligten ist für eine wirkungsvolle Umsetzung 

die Verbindlichkeit ein wesentliches Erfolgskriterium. Verbindlichkeit beginnt mit einem kla-

ren und eindeutigen Auftrag, den die Verwaltungsspitze erteilt. Feste Strukturen, klare Ver-

antwortlichkeiten sowie geordnete Abläufe sind bei komplexen Projekten unumgänglich. 

Damit die neu geschaffene Struktur in dem Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ 

nachhaltig greift, ist ein verbindliches Handeln aller Beteiligten eine Grundvoraussetzung für 

den Erfolg. 

 

Daher hat der Verwaltungsvorstand mit dem Bürgermeister die vorliegende Programmver-

einbarung beschlossen, die hiermit zur Kenntnis gegeben wird. 

 

Hierin sind erste übergeordnete Ziele und Leitplanken definiert, die dem Programm einen 

verbindlichen Rahmen geben und die Projektarbeit unterstützen. Diese Vereinbarung wird für 

die weitere Projektarbeit zugrunde gelegt. Die quantitativen Auswirkungen werden zukünftig 

in den Haushaltsplanungen der jeweiligen Produktbereiche berücksichtigt. 
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Programmvereinbarung 
„Zukunftsorientierte Verwaltung“ 

 
Stammdaten 

Programm-Titel Zukunftsorientierte Verwaltung 

Auftraggeber Bürgermeister Frank Stein / Verwaltungsvorstand 

Programmverantwortlicher Dezernent und Kämmerer VVI Thore Eggert 

Programmmanagement Stabsstelle BM-16 Frank Wilhelm 

Programmbüro Stabsstelle BM-16 Melissa Kemmerling 

 
Aufgabenstellung 

Ausgangssituation Die Entwicklungen der pandemiebedingten Einschränkungen, Erfahrungen bei 
der Ausweitung im Homeoffice und sich ständig verändernde Anforderungen an 
die Verwaltung machen ein Umdenken erforderlich. 

 

Das ursprüngliche Vorhaben zur Vorbereitung der Planung und Vergabe des 
Neubaus eines Stadthauses in Eigenregie wurde mit Beschluss des Rates vom 
05.10.2021 zurückgestellt bzw. aufgegeben. 

Stattdessen soll durch Anmietung von Büroflächen (z.B. in der RheinBerg-Pas-
sage nach etwaig erforderlicher Erweiterung durch Umbau durch den Investor) 
die Unterbringung der Stadtbücherei und der in der bisherigen Planung für das 
neue Stadthaus vorgesehenen Verwaltungsbereiche vorbereitet werden. 
Gleichzeitig sollen die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für not-
wendige Baumaßnahmen des Investors geschaffen werden. Ziel ist hier ein zeit-
gerechter Umzug in ein für die Verwaltung – nach aktuellen und an den Zu-
kunftsanforderungen ausgerichteten Standards – nutzbares Gebäude.  

Bei den Flächenansätzen und den Raumanforderungen sind die Auswirkungen 
aus dem gestarteten Digitalisierungsprozess mit den daraus resultierenden ver-
änderten funktionalen Zusammenhängen und Organisationsprozessen sowie 
Anforderungen an moderne und zukunftsorientierte Arbeitswelten zu berück-
sichtigen 1. 

 

Die damaligen Überlegungen zum Bau eines neuen Stadthauses und der aktuell 
prioritär verfolgten „Mietalternative“ haben daher eine erheblich darüber hinaus-
gehende Dimension erhalten. Unverändert sind sie allerdings Motor und Takt-
geber für die Geschwindigkeit, mit der es gilt, dass die Verwaltung sich neu aus-
richtet und modernisiert – bürger- und serviceorientiert, effektiv und effizient, zu-
kunftsgerichtet, modern und so digital wie sinnvoll – für Bürger*innen wie Ver-
waltungsmitarbeitende gleichermaßen. Diesbezüglich besteht bei der Stadtver-
waltung erheblicher Veränderungsbedarf. Dies gilt es nun in einem gesteuerten 
Prozess unter Einbindung der Mitarbeitenden und der Führungskräfte in der Ver-
waltung, der Personalvertretung sowie der politischen Gestaltungskräfte nach-
haltig voranzutreiben. 

                                                
1 vgl. Grundsatzbeschluss des Rates am 09.03.2021 Prüfung Anmietung (Drucksachen-Nr. 0160/2021) 

Ö  8Ö  8

27



Programmvereinbarung „Zukunftsorientierte Verwaltung“ Version 1.1 v. 23.02.2022 

  S e i t e  | 2 

Aufgabenstellung 

Beschreibung Das vorliegende Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ strukturiert diesen 
Veränderungsprozess in der gesamten Verwaltungsorganisation.  

Das Programm führt sowohl strategische wie tatsächliche Prozesse der Verwal-
tung zusammen und schafft aus den jeweiligen Projekten – bereits laufenden, 
aber auch zukünftig aufgesetzten – die für eine adäquate und notwendige Trans-
formation maßgeblichen Handlungsfelder: 

 E-Government und (Verwaltungs-)Digitalisierung 

 Neue Arbeitswelten: Konzeptentwicklung, Umsetzung, Weiterentwick-
lung und Übertragbarkeit auf andere Bestandsgebäude 

 Verwaltungsgebäude (mit Bibliothek): Planung, Anmietung und Be-
reitstellung des „Neuen Stadthauses“ 

Auf dem Weg zu einer, auch für eine kommunale Verwaltung, notwendigen stän-
digen Optimierung und Modernisierung stellt dieses Programm für die Stadt Ber-
gisch Gladbach als Behörde einen kulturellen Wandel dar. Bei dieser Transfor-
mation gilt es die Mitarbeitenden als Nutzer sowie die Interessenvertretungen 
rechtzeitig und angemessen einzubinden. Diesem Change-Prozess kommt eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Daher sind parallel zu diesen strategi-
schen Handlungsfeldern ein umfassendes Beteiligungs- und Kommunikations-
management sowie die Qualifizierung aller Beschäftigten und insbesondere der 
Führungskräfte für die erfolgreiche Umsetzung entscheidend. Zudem sind durch 
die Form des Programms (mit jeweiligen Projekten) die Betroffenen auch gleich-
zeitig Beteiligte. 

 
 
Auf Basis der o.a. Aufgabenstellung werden für das Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ die folgenden 
übergeordneten Ziele definiert: 
 

Übergeordnetes Ziel 

Die Verwaltung will und muss sich verändern, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. 
Dazu muss sie sich – hinsichtlich Prozessen, Denkweisen und Räumlichkeiten – zukunftsgerichtet aufstel-
len. 

In einem ersten Schritt sollen die Abläufe in den vom Umzug betroffenen Einheiten bis zum Einzug in das 
neue Verwaltungsgebäude insoweit modernisiert werden, dass die Mitarbeitenden mobiler, digitaler und 
serviceorientierter arbeiten können („Version 1.0“). 

Diese Entwicklungen werden parallel oder im Nachgang auch in andere Teile der Verwaltung ausstrahlen. 
Nach dem Bezug des neuen Stadthauses läuft das Projekt weiter – etwaig mit angepasster Agenda bzw. 
der Übertragung/ dem „roll-out“ auf weitere bzw. alle Verwaltungsbereiche („Version 2.0“ ff.). 

 
 

Strategische Ziele 

Die Stadt Bergisch Gladbach will als moderne und attraktive Arbeitgeberin im Wettbewerb um gut aus-
gebildete Arbeitskräfte erfolgreich sein. Mit der Perspektive eines neuen Stadthauses und damit einer Ent-
zerrung der angespannten Raumsituation sowie angepasster Prozesse und kollaborativ ausgerichteter Ar-
beitsweisen und -abläufe verfolgt sie das Ziel, ihren Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen zu bieten. 
Hierzu gehören insbesondere moderne, zukunftsfähige und attraktive Arbeitsplätze und flexible Arbeitsfor-
men. Ein modernes Arbeitsumfeld und technisch zeitgemäße Arbeitsinstrumente sollen teamorientierte Zu-
sammenarbeit unterstützen. Gleichzeitig bedeutet dies ein Umdenken insbesondere im Bereich der 
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Strategische Ziele 

Personal- und Organisationsentwicklung sowie in den Anforderungen und der Wahrnehmung von Füh-
rungsaufgaben. 

Die zunehmende Digitalisierung von Akten und Prozessen erweitert die Möglichkeiten für multilokales 
Arbeiten und ermöglicht Mitarbeitenden eine Flexibilisierung bei der Arbeitsgestaltung. Dies wiederum 
führt zu positiven Effekten, wenn es z.B. um Entlastungsmomente und die Vereinbarkeit von Privatleben, 
Familie und Beruf geht. Ein weiteres Ziel ist es daher, den Mitarbeitenden eine höhere Autonomie zu 
ermöglichen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen eingeräumter Flexibilität, zielgerichteter wirtschaft-
licher Aufgabenerledigung sowie Erreichbarkeit für Kund*innen, Bürger*innen, Vorgesetzte und Kolleg*in-
nen sicherzustellen. 

Mobile Arbeit ist für die Stadt Bergisch Gladbach somit ein wichtiges Instrument der Personalbindung, 
welches zugleich in der Außenwirkung auch hinsichtlich der Personalgewinnung zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Dabei dürfen die heutigen Beschäftigten nicht außer Acht gelassen werden. Durch einen übergrei-
fenden Kommunikations- und Beteiligungsprozess sowie zielorientierte Personalentwicklung sind alle Be-
schäftigten auf diesem Weg mitzunehmen. Grundsätze einer „remote-Führung“ sind zu erarbeiten und zu 
schulen. 

Gleichzeitig soll auch die Schnittstelle zur Stadtgesellschaft durch Bündelung serviceorientierter Dienst-
leistungen ausgeprägt werden. Unnötige Behördengänge sollen durch den weiteren Ausbau der Online-
Dienste vermieden werden. Die zunehmende Digitalisierung soll die Effizienzsteigerung des Verwaltungs-
handelns verbessern. Am neuen Standort sollen Verwaltungsangelegenheiten mit Besuch der Bibliothek 
und Einkauf sinnvoll verknüpft werden. 

 
 
Zur Abgrenzung gegenüber der ursprünglichen Intention des Realisierungswettbewerbs aus dem Jahr 2018 
sind neue Leitplanken erforderlich. Diese Leitplanken dienen als erste Orientierung. Im Sinne eines agilen 
(Multi-)Projektmanagements werden sie situativ angepasst, erweitert oder verändert – und sich etwaig an einer 
veränderten Grundzielsetzung neu orientieren. 
 

Leitplanken 

 Die Schnittstelle zu den Kund*innen der Verwaltung wird über die (zunehmende) Bündelung von Ser-
vicedienstleistungen über einen zentralen Empfang („one face to the customer“) und gesteuerte Len-
kung des Publikums umgesetzt. Dies erhöht die Effektivität und Professionalität aller beteiligten Exper-
ten. 

 Eine größtmögliche Trennung von Front- und Backoffice ist gesetzt. Notwendige persönliche Beratung 
findet grundsätzlich in einem dafür vorgesehenen Bereich statt. Gleichzeitig ist im Sinne einer „Mul-
tichannel-Beratung“ der passende Ansatz zu wählen (Telefon, Video, Präsenztermin etc.) Einer poten-
tiellen Gefährdung der Mitarbeitenden durch Übergriffe ist somit präventiv bestmöglich zu begegnen. 

 Mobiles (non-territoriales) Arbeiten sowie das Arbeiten von Zuhause aus wird als Regelarbeitsform 
anerkannt. Das darauf basierende Nutzungskonzept wird die Festlegung der Zellenbürostruktur der 
Vergangenheit durchbrechen und aktivitätsbasierende Arbeitswelten entwickeln.  

 Die Bedarfe der Verwaltungsbereiche orientieren sich ebenso wie die Weiterentwicklung der Stadtbü-
cherei in eine zukunftsfähige Mediathek an den Rahmenvorgaben des neuen Gebäudes. Entspre-
chend der bereitgestellten Fläche ist diese möglichst optimal auszunutzen. Bestehende Raumpro-
gramme oder Konzepte sind daraufhin anzupassen. 

 Alle Verwaltungsbereiche im neuen Stadthaus werden prioritär durch ein Dokumenten-Management-
System (DMS) und die Einführung einer digitalen Aktenbearbeitung (E-Akten) unterstützt. Aktenabla-
gen auf den Büroetagen werden weitestgehend vermieden und sind durch technische Festlegungen 
zu unterstützen oder zu ersetzen. Dem Datenschutz ist hierbei weiterhin eine hohe Bedeutung einzu-
räumen.  
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Leitplanken 

 Die erforderliche Informations- und Kommunikationstechnik wird auf die neuen und mobilen Arbeits-
welten ausgerichtet und steht mit der Inbetriebnahme des neuen Stadthauses zur Verfügung. Bereits 
im Vorfeld sind die Mitarbeitenden diesbezüglich zu schulen und (Beschaffungs-)Standards zu etab-
lieren und diese einzuhalten. 

 Das neue Stadthaus dient in der Umsetzung der neuen Arbeitswelten des neuen Nutzungskonzeptes 
auch als Muster für die spätere sukzessive Entwicklung der Gesamtverwaltung. Bereits zuvor sind 
über Pilotprojekte gerade im Bereich New Work/ New Office Pilotprojekte zu initialisieren, um größt-
möglichen Lerneffekt und Fehlervermeidung zu erzielen. 

 
 
 

Programm-Organisation 

Programm Für die erfolgreiche Umsetzung wird eine Struktur etabliert, welche die klassi-
schen hierarchischen Strukturen der Linienorganisation durchbrechen soll, um 
größtmöglichen Erfolg und Wirkkraft zu entfalten. Aufbauend auf den Empfeh-
lungen der externen Beratung wird die Organisation in einem Programm abge-
bildet2. Das Programmmanagement umfasst dabei die Planung, Kontrolle und 
Steuerung vieler unterschiedlich miteinander in Beziehung stehender Projekte 
(Multiprojektmanagement) sowie einen übergreifenden Veränderungsprozes-
ses, um die strategischen Ziele des Programms wirksam umzusetzen und zu 
erreichen. 

Aufbauorganisation Auf der Entscheidungsebene übernimmt der Bürgermeister mit dem Verwal-
tungsvorstand die strategische Festlegung des Programms, entscheidet Grund-
satzfragen und bedient die Schnittstelle zur Politik. 

Der Programmverantwortliche bringt das Programm im Sinne der strategi-
schen Steuerung und der politischen Zielsetzungen voran. 

Auf der Programmebene wird das Programm verantwortlich durch das Pro-
grammmanagement operativ gesteuert und die Umsetzung gefördert und vo-
rangetrieben. Die Programm-Manager*innen bilden mit dem Programmbüro 
und den Projektleitungen das Kernteam und arbeiten organisationsübergrei-
fend zusammen.  

Alle für die Umsetzung bzw. den Letzterfolg des Programms wesentlichen Be-
reiche und Funktionen – sowie die notwendig zu beteiligenden Stellen – kom-
men in der sog. Lotsengruppe zusammen. Sie werden zyklisch über die we-
sentlichen Inhalte und Entwicklungen des Programms informiert, sie halten ge-
meinsam und kollaborativ mit dem Kernteam das Programm zusammen und wir-
ken als Multiplikator*innen – innerhalb und außerhalb der Verwaltung.  

Folgende Bereiche bzw. Funktionen sind in der Lotsengruppe vorgesehen: 

 Fachbereichsleitung 1 Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung 

 Organisations- und Personalentwicklung 

  IT, Zentraler Service 

 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement 

 Stadtplanung 

 Hochbau, Gebäudeverwaltung 

 Datenschutz, Datensicherheit 

 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

 Nutzerbereiche 

                                                
2 vgl. Abschlussbericht PD „Grundlagenvorschlag für den Neustart des Vorhabens Stadthausneubau“ vom 23.08.2021 
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Programm-Organisation 

 Gleichstellungsbeauftragte 

 Personalrat 

 Schwerbehindertenvertretung 

 Behindertenbeauftragte 

Auf der Projektebene werden für einzelne Handlungsfelder oder Arbeitspakete 
temporär Projekte gebildet. Für diese Projekte werden Projektleitungen ver-
pflichtet, die eng mit den Programm-Manager*innen zusammenarbeiten. 

Die politische Begleitung des Programms erfolgt durch die Fachausschüsse 
und den Rat der Stadt Bergisch Gladbach. Im zuständigen Fachausschuss wird 
regelmäßig über den Projektfortschritt oder erreichte Meilensteine berichtet. Die 
Projektplanung wird, wenn erstellt und abgestimmt, nach vorheriger interner 
Kommunikation der Politik vorgestellt.  

 

 
Diese Programmorganisation stellt eine vereinfachte Form der Zusammenarbeit 
dar. Tatsächlich sind Aufgabenstellungen und Zielsetzungen vielfach verknüpft. 
Zudem entwickelt sich das Programm organisch und ständig agil weiter. 

Verantwortliche Die Gesamtverantwortung für das Programm obliegt dem Programmverantwort-
lichen – hier VV I. Das Programmmanagement erfolgt durch das Management 
für Großprojekte – hier BM-16. Hier ist auch das Programmbüro als agile Orga-
nisationsform angesiedelt. 

Für die verantwortliche operative Umsetzung des Programms sind im Kernteam 
vertreten: 

 Programmmanagement und Programmbüro 

 VV I-2 CDO für das Programmfeld „Digitale Verwaltung“, 

 1-120 für die „IT-Strategie“, 

 1-10 für die „Neuen Arbeitswelten“, 

 8-65 für Planung und Bereitstellung des neuen Verwaltungsgebäudes, 

 4-42 für die Bibliothek und  

 9-13 für das Beteiligungs- und Kommunikationsmanagement 

Zur Erarbeitung einzelner Fachthemen können (auch zusätzliche) Projektleitun-
gen/-verantwortliche benannt werden. Die Verantwortung für die Koordination 
und Zusammenführung der einzelnen Projekte obliegt den jeweiligen Pro-
gramm-Manager*innen. 
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Die Interessenvertretungen werden umfassend informatorisch eingebunden und 
erhalten neben den gesetzlich normierten Beteiligungsrechten eine größtmögli-
che Mitwirkungsgelegenheit und Transparenz. 

 
 
 

Rollen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Programm 

Rolle Zentrale Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 

Lenkungskreis Für das Programm Zukunftsorientierte Verwaltung bildet der Verwaltungsvor-
stand den Lenkungskreis. Als Lenkungskreis fördert er gemeinsam mit und im 
Sinne des Bürgermeisters die Strategie des Programms und wird regelmäßig 
über den aktuellen Programmstatus informiert. 

 Vertretung der Programmziele gegenüber Gremien und der Öffentlichkeit 

 Förderung der Gesamtzielsetzung sowie der etwaigen Einsteuerung/ Schaf-
fung von Ressourcen  

 Unterstützung bei der Implementierung von Programmergebnissen in die Li-
nie und in die Verwaltungskonferenz 

Programm- 
Verantwortlicher 

Der Programmverantwortliche trägt die Gesamtverantwortung und vertritt die 
Position des Auftraggebers aus Sicht des Verwaltungsvorstandes. 

 Organisation der für das Programm notwendigen Ressourcen 

 Weitergabe aller notwendigen Informationen an das Programmmanagement 
und Rückkoppelung an den Verwaltungsvorstand 

 Unterstützung der Zielerreichung und Werbung im Verwaltungsvorstand 

 Fachliche, programmbezogene Weisungsbefugnis gegenüber dem Pro-
grammmanagement und den Programm- sowie Projekt-Manager*innen 

 Unterstützung der Programm- und Projektsteuerung (z.B. bei Problemen in 
der Linie, die einer herausgehobenen Entscheidungsposition bedürfen) 

 Förderung der Akzeptanz des Programms in Verwaltung, Vorstand, Politik 
und Stadtgesellschaft in strategischer Hinsicht 

Programmmanagement  Das Programmmanagement übernimmt die inhaltliche, zeitliche und ressour-
cenbezogene Koordination und Mitverantwortung für ein operatives Gelin-
gen. Es ist Ansprechpartner für alle Programm-Manager*innen und für das 
Umfeld in allen Belangen des Programms. Darüber hinaus ist es für die ope-
rative Umsetzung der Programmvereinbarung und -zielsetzung verantwort-
lich sowie für die Unterstützung bei der Beteiligung der Instanzen und deren 
rechtzeitigen Einbindung.  

 Formulierung der Programmvereinbarung mit Definition von Zielen und Pro-
grammstruktur und Controlling 

 Koordinierung und Controlling der geplanten und abgestimmten Zielerrei-
chungen und Unterstützung der Programmmanager*innen bei der Überwin-
dung von Problemstellungen 

 Zusammenfassende Berichterstattung über Fortschritte und Ergebnisse des 
Programms auf Grundlage der Berichterstattungen/ Ergebnisse aus den Pro-
jekten 

 Einholen von übergeordneten Entscheidungen und Freigaben, etwaig unter 
Einbindung Programmverantwortlicher 

 Enge Kooperation und Kollaboration mit den Mitgliedern im Kernteam 
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 Aufbau einer agilen Aufbau- und Ablauforganisation in einem programm-/ 
projektförderlichen Arbeitsumfeld unter Wahrnehmung einer Vorbildfunktion 

 Steuerung, Führung und Ausbildung des Programmbüros 

 Wahrnehmung des Schnittstellenmanagements  

Programmbüro Das Programmbüro übernimmt die administrative Unterstützung des Pro-
gramms, pflegt den Projektraum und die Dokumentation und bildet die Schnitt-
stelle zu allen Programm-Beteiligten. Informatorisch laufen hier die Fäden zu-
sammen. Wenn möglich/ angebracht, sollen auch externe Zukunftsentwicklun-
gen und Modelle beobachtet werden. Das Programmbüro fördert in besonderer 
Weise moderne Arbeitsformen und agile Arbeitstools und -methoden. Zudem 
unterstützt es das Programmmanagement beim Schnittstellenmanagement – in-
nerhalb und außerhalb des Programms. 

Kernteam Die Mitglieder im Kernteam beraten über die operative Umsetzung der Pro-
grammfelder und tragen linienübergreifend in enger Kooperation mit dem Pro-
grammmanagement zum Gelingen des Gesamtprogramms bei. 

 Verantwortliche Steuerung und Verantwortung der operativen Umsetzung 
des eigenen Handlungsfeldes oder Projektes 

 Koordinierung der Projekte und Aufgabenpakete im eigenen Programmfeld 
sowie Abstimmung mit anderen Projekten 

 Linienübergreifende Unterstützung des Programmmanagements und des 
Programmverantwortlichen 

 Berichterstattung über Fortschritte und Ergebnisse des eigenen Programm-
feldes und der zugeordneten Projekte 

 Vertretung des eigenen Programmfeldes gegenüber der Lotsengruppe und 
anderen Gremien 

Projektleitungen 
einzelner Projekte 

Zur Erarbeitung einzelner Fachthemen oder Aufgabenstellungen werden durch 
die Programm-Manager*innen Projekte initiiert: 

 Ausrichtung des Projektziels auf die übergeordneten Programmziele 

 Verantwortung für die Erreichung des jeweiligen Projektziels 

 Enge Zusammenarbeit mit den Programm-Manager*innen 

 Planung der erforderlichen Finanzmittel zur Umsetzung einzelner Maßnah-
men und/ oder Projekte 

Lotsengruppe Alle für die Umsetzung des Programms wesentlichen Beteiligten kommen in der 
sog. Lotsengruppe zusammen. Sie sind umfassend über alle Inhalte und Ent-
wicklungen des Programms informiert, sie halten das Programm zusammen und 
wirken als Multiplikator*innen in alle Bereiche. Hier werden auch die Interessen-
vertretungen eingebunden. 

 Reflektion und Unterstützung des Programmfortschritts und der Meilensteine 

 Unterstützung bei der Entwicklung übergreifender Aufgabenstellungen und 
Lösungsansätze 

 Unterstützung des Kommunikations- und Beteiligungsprozesses sowie 
Übernahme einer Multiplikatorenrolle 
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Programm-Ressourcen 

Personal Das Programm ist in einer Matrixorganisation fachbereichsübergreifend neben 
der Linienorganisation angelegt. Für die Umsetzung und Mitwirkung aller Ak-
teure sind entsprechende Kapazitäten bereitzustellen, auch in dem Bewusst-
sein, dass keine bzw. nur sehr wenig Personalressource vorhanden ist. Die not-
wendigen Umfänge variieren im Projektverlauf und in der Thematik in Abhängig-
keit davon, ob es sich um die Ab-/ Weiterentwicklung des Tagesgeschäfts han-
delt oder um zusätzliche, neu zu erarbeitende Aufgabenfelder. 

Den Mitarbeitenden im Kernteam müssen grundsätzlich die umfangreichsten 
Kapazitäten für die Umsetzung des Programms eingeräumt werden. Bei Bedarf 
sind die Mitarbeitenden in erforderlichem Umfang von ihren Linienaufgaben zu 
entlasten oder Aufgaben- und Themenstellungen neu zu priorisieren. 

Die Lotsengruppe tagt je nach Agenda in Workshops und die Zeitressource ist 
dementsprechend – stets mit genügend Vorlauf – zu planen. 

Finanzmittel Die Planung und Veranschlagung der erforderlichen Finanzmittel zur Umset-
zung einzelner Maßnahmen und/ oder Projekte im Projektverlauf verbleiben bei 
den produktverantwortlichen Stellen bzw. den Projektverantwortlichen. Darüber 
hinaus werden Mittel z.B. für übergreifende Beratungsleistungen zentral durch 
das Programmmanagement veranschlagt. 

Die Budgetplanung erfolgt im engen Austausch des Kernteams mit dem Pro-
grammmanagement, etwaig unter Einbeziehung des Programmverantwortlichen 
oder des Lenkungskreises/ Bürgermeisters. 
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