
Projekt: Sanierung Nicolaus-Cusanus-Gymnasium, Bergisch Gladbach
Projektnummer: 14-1009

Auftraggeber: Stadt GL - Immobilienbetrieb FB 8

1 Zusätzliche Containerauslagerung
Stand: 25.01.2024

KG200 Herrichten und Erschließen Kosten [netto]

250 Übergangsmaßnahmen
Container inkl. Gründung u. Ausstattung, Umzugskosten 266.807 €
abzüglich Kosten Auslagerung Mensa aus ASG2022 -137.600 €
abzüglich Kosten aus ASG2023 -217.922 €

KG300 Bauwerk - Baukonstruktion

KG400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Anschlüsse an Container 21.008 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023 -12.394 €
430 Lufttechnische Anlagen
Anschlüsse an Container 8.403 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023 -4.131 €
440 Starkstromanlagen
Anschlüsse an Container 84.034 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023 -78.493 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Anschlüsse an Container 42.017 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023 -37.181 €
470 Nutzungspezifische Anlagen
Ausstattung NaWi 199.580 €
abzüglich Kosten Auslagerung NaWi-Räume aus ASG2022 -60.200 €

KG500 Außenanlagen und Freiflächen

530 Oberbau, Deckschichten
Zuwegung, Wege etc. 16.807 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023 -11.361 €
540 Baukonstruktion
Treppen etc. 8.403 €
550 Technische Anlagen
Leuchten etc. 12.605 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023 -8.262 €

Nebenkosten
gem. Angebot v. 24.01.2024 159.779 €
abzüglich Nebenkosten aus ASG2022 -49.450 €
abzüglich Nebenkosten aus ASG2023 -92.441 €

Gesamtkosten zusätzliche Containerauslagerung
Nettokosten 110.008 €
Zzgl. 19,0% MwSt 20.901 €
Bruttokosten 130.909 €
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