

## **Beschlussvorlage**

**Drucksachen-Nr. 0195/2017**  
**öffentlich**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Art der Behandlung</b>
Jugendhilfeausschuss	11.05.2017	Entscheidung

### **Tagesordnungspunkt**

#### **Mehrkostenförderung für den Neubau der DRK-Kindertagesstätte In der Taufe 13, 51427 Bergisch Gladbach**

#### **Beschlussvorschlag:**

Dem DRK-Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis e.V. wird antragsgemäß für die Mehrkosten beim Bau (193.269,90 €) der Kindertagesstätte „In der Taufe“ und für die Verlagerung der Lehrerparkplätze (42.296,66 €) ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 100% der Gesamtkosten in Höhe von 235.566,56 € gewährt.

Dem Antrag wird vorbehaltlich des Prüfungsergebnisses über die Angemessenheit und die Unabweisbarkeit der Kosten durch den Fachbereich 8-651 zugestimmt.

## Sachdarstellung / Begründung:

Beim Bau der Kindertagesstätte „In der Taufe“ sind Mehrkosten gegenüber dem Bewilligungsbescheid vom 02.11.2016 entstanden, die nach Angaben des Trägers nicht durch Minderausgaben in anderen Positionen gedeckt werden können. Die Mehrkosten in Höhe von 193.269,90 € stehen in direktem Zusammenhang mit dem Neubau. Die bisherige Kostenschätzung stammt aus dem Sommer 2015, daher kam es zu entsprechenden Kostensteigerungen. Zudem gab es eine aufwendige Ausschachtung, da sehr viel Mutterboden abgetragen werden musste.

Eine Spielrutsche in Höhe von 15.743,99 € wird aus DRK-Mitteln finanziert und ist nicht in den Mehrkosten enthalten.

Zur Vorbereitung eines bebauungsfähigen Grundstücks mussten die Lehrerparkplätze an einen anderen Standort verlegt werden. Diese Kosten belaufen sich auf 42.296,66 €. Diese Kosten sind ursächlich mit der Errichtung der Kindertagesstätte verbunden. Nur durch die Verlagerung der Parkplätze war es möglich, die erforderliche Fläche für die Kindertagesstätte zu erhalten.

Entsprechende Mittel in Höhe von 235.566,56 € stehen im Haushalt 2017 bereit. Die durch den Träger eingereichten Unterlagen werden zz. noch durch den städtischen Hochbau geprüft. Die Entscheidung über den Antrag des DRK Rheinisch-Bergischer Kreis e. V. erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Angemessenheit und Unabweisbarkeit der Kosten anerkannt wird.

<b>Verbindung zur strategischen Zielsetzung</b>		
Handlungsfeld:	9.2 Familienfreundliches Profil	
Mittelfristiges Ziel:	9.3 Bedarfsgerechte Zahl von Kindertagesstättenplätzen	
Jährliches Haushaltsziel:	Erhalt der Kindertagesstätte durch Instandhaltung	
Produktgruppe/ Produkt:	06.560	Kinder in Tagesbetreuung
	06.560.1	Kindertagesstätten
<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag	0 €	0 €
Aufwand	0 €	0 €
Ergebnis	0 €	0 €
<u>2. Finanzrechnung</u> (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ <u>Vermögensplan</u>	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	235.566,56 €	235.566,56 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	235.566,56 €	235.566,56 €

Im Budget enthalten

**X** ja