

CDU-Fraktion / Konrad-Adenauer-Platz 1 / 51465 Bergisch Gladbach

An den Vorsitzenden
des Ausschusses für Mobilität und Verkehrsflächen
Herrn Lutz Schade
Konrad-Adenauer-Platz 1

51465 Bergisch Gladbach

CDU-Fraktion im Rat der
Stadt Bergisch Gladbach
Konrad-Adenauer-Platz 1
51465 Bergisch Gladbach

T 02202 142218
F 02202 142201
fraktion@cdu.gl
www.cdu.gl/fraktion

14. April 2026

**Anfrage zur Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Verkehrsflächen am 05. Mai 2026 –
Aktueller Baustellenverlauf auf der Altenberger-Dom-Straße (Abschnitt 2)**

Sehr geehrter Herr Schade,

bitte setzen Sie folgende Anfrage auf die Tagesordnung im öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Verkehrsflächen (AMV) am 05. Mai 2026.

Am 19. Januar 2026 hat die Umgestaltung der Altenberger-Dom-Straße für den Abschnitt 2 zwischen der Kreuzung Schlebuscher Straße und Leverkusener Straße/Voiswinkeler Straße begonnen, die den Angaben der Verwaltung zufolge im September 2026 abgeschlossen werden soll. Bedingt durch den offenkundig schleppenden Baustellenverlauf, auf den wir den Bürgermeister bereits schon hingewiesen hatten, stellt die CDU-Fraktion folgende Fragen:

1. Als der Bürgermeister am 27. Februar 2026 beim Bürgerportal zu Gast gewesen ist, hat er mitgeteilt, dass er die Baustelle auf der Altenberger-Dom-Straße (Abschnitt 2) durch Maßnahmen beschleunigt hat. Welche konkreten Maßnahmen hat der Bürgermeister ergriffen und wie zeigt es sich konkret im zeitlichen Baustellenverlauf?
2. Ist mit dem ausführenden Bauunternehmen ein Bauablaufplan und ein Fertigstellungstermin vertraglich vereinbart, wie es branchenüblich ist? Sollte das - wider Erwarten - nicht der Fall sein: Aus welchem Grund wurde auf ein Fertigstellungstermin verzichtet?
3. Wurde mit dem ausführenden Bauunternehmen eine Vertragsstrafe vereinbart, für den Fall, dass der Fertigstellungstermin nicht eingehalten wird? Sollte das - wider Erwarten - nicht der Fall sein: Aus welchem Grund wurde auf ein solches marktübliche Instrument verzichtet?

4. Wer führt die Bauüberwachung aus und wie oft ist die Bauüberwachung vor Ort? Insoweit bitte eine tabellarische Übersicht der Antwort beifügen; ebenso eine Kopie des Bautagebuchs.
5. Nachdem auf den kompletten beiden Seiten die Bürgersteige erneuert worden sind, wie es der Maßnahmenbeschluss vorsieht: Wann wird konkret mit den Abfräsen der Fahrbahndecke begonnen?
6. Wir bitten die Verwaltung, dem Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen im Rahmen dieser Anfrage einen aktuellen Projektablaufplan vorzulegen.

Nachhaltigkeit:

Mit der Anfrage werden folgende UN-Nachhaltigkeitsziele angestrebt und umgesetzt:



Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Metten'.

Dr. Michael Metten
Fraktionsvorsitzender

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Henkel'.

Harald Henkel
Stell.-Fraktionsvorsitzender
und Fraktionsgeschäftsführer