



Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister

Stadt Bergisch Gladbach · 51439 Bergisch Gladbach

Herrn Stadtverordneten
Jörg Krell
Zum Waschbach 21
51467 Bergisch Gladbach

Fachbereich Umwelt und Technik
- Verkehrsflächen -
Rathaus Bensberg
Wilhelm-Wagener-Platz
Auskunft erteilt:
Martin Hardt, Zimmer 306
Telefon: 0 22 02 / 14 13 89
Telefax: 0 22 02 / 14 70 13 89
E-Mail: m.hardt@stadt-gl.de

Mein Zeichen
7-66

3 . März 2017

Ihre Anfrage im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 15.2.2017


Sehr geehrter Herr Krell,

in der o.a. Ausschusssitzung erkundigten Sie sich zum allgemeinen Status der Umsetzung im Projekt „Erneuerung der Straßenbeleuchtung“ und speziell zum Sachstand der Beleuchtung der Dr.-Müller-Frank-Straße in Moitzfeld.

Nach den ersten sechs Monaten der auf max. drei Jahre begrenzten Umsetzungsphase zeigt sich, dass auf Seiten der Auftragnehmerin (BELKAW GmbH) zunächst ein Rückstand gegenüber dem Zeitplan, der Vertragsbestandteil der Ausschreibung war, eingetreten ist. Dies kann zum Teil auf Anlaufschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Materiallieferung (Leuchten), Unerfahrenheit der Subunternehmer im Tiefbau und die Witterung im Winterhalbjahr zurückgeführt werden, doch bedarf es erheblicher Anstrengungen, diesen Zeitverlust wieder aufzuholen. Dort, wo bereits eine flächendeckende Erneuerung durchgeführt werden konnte, ist die Resonanz der Bürger jedoch sehr positiv – sowohl, was den Ablauf der Baumaßnahme mit Information, Leuchtenauswahl und Umsetzung als auch den Eindruck nach Inbetriebnahme angeht. Auch liegen die Kosten der Maßnahme in den bereits abgeschlossenen Straßenzügen im Rahmen des veranschlagten Budgets.

Die Einhaltung dieses Finanzrahmens ist Voraussetzung für die Ergänzung der Beleuchtung der Dr.-Müller-Frank-Straße zwischen der Einmündung Birkerhöhe und der Kreuzung Moitzfeld, welche zusammen mit den übrigen Erneuerungsmaßnahmen im Ortsteil Moitzfeld ausgeführt werden soll. Der vereinbarte Zeitplan sieht für Moitzfeld eine Umsetzung im Juli dieses Jahres vor. Sofern sich der Zeitplan der Ausführung nicht weiter verschiebt, kann daher mit einer Installation noch vor dem Winterhalbjahr gerechnet werden.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Harald Flügge
Erster Beigeordneter

2. 7-10 zur Niederschrift

www.bergischgladbach.de
info@stadt-gl.de

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Abweichende Öffnungszeiten
sind oben vermerkt.

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Köln
Bankleitzahl 370 502 99
Konto 312 000 015
IBAN: DE93 3705 0299 0312 0000 15
SWIFT/BIC: COKSDE33

VR Bank eG Bergisch Gladbach
Bankleitzahl 370 626 00
Konto 3 702 425 017
IBAN: DE50 3706 2600 3702 4250 17
SWIFT/BIC: GENODE33