I-Auftrag	Konto	Betrag	Begründung
I 82333543 Rest-Baukosten Pavillon Berufskolleg u. Neubau	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	40.900,53 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333001 Baukosten städtische Häuser	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	52.155,92 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333003 Baukosten Bürgerhaus Bergischer Löwe	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	295.000,00 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333005 Bruchsteinsanierung am Rathaus Bensberg	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	81.072,75 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333006 Baukosten Rathaus Gladbach	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.484,91 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333007 Baukosten Stadthäuser	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	23.851,95 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333008 Baukosten Jugend- und Sozialgebäude	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	14.287,54 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333516 DBG - Containerklassen und PCB - Sanierung Gesamtmittel 2009 = 3.219.890,31 € DBG-Containerklassen DBG - PCB - Sanierung	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	11.536,90 € 1.009.919,88 €	Verzögerung im Baufortschritt Verzögerung im Baufortschritt
I 82333501 Baukosten Turnhalle GGS An der Strunde	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	15.771,29 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333010 Baukosten Fahrradstation Bergisch Gladbach	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	9.307,56 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333017 Contracting: Sanierung Heizungsanlagen allgemein	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.453,87 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333502 Baukosten SZ Ahornweg: Mensa u. Sportanlagen	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	22.756,34 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333503 Baukosten Neubau Turnhalle GGS Gronau	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	342.682,72 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333504 Baukosten Berufsschulen	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	121.287,43 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333505 Generalsanierung SZ Saaler Mühle	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.796,91 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333508 Plankosten Gesamtsanierung NCG	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	80.000,00 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333515 Wilhelm-Wagener-Schule: Sanierung Turnhalle und Schulschwimmbad	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	32.670,64 €	Aufgabe der Maßnahme, hier: Restabwicklung verpflichtende Aufträge
I 82333533 Baukosten Mensen Schulen	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	97.029,76 €	Verzögerung im Baufortschritt

I-Auftrag	Konto	Betrag	Begründung
Baukosten Schulen allgemein			
I 82333514 Brandschutzmaßnahmen Schulen allgemein	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.884,60 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333510 Sanierung Turnhalle KGS Bensberg	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	26.996,05 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333522 Planung u- Gesamtsanierung TH Hand	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	245.541,98 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333538 Dachsanierung GGS Katterbach	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	106.726,50 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333517 Planung u. Sanierung Turnhalle JGR	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	10.009,16 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333508 Fenster- u. Fassadensan., Brandschutz NCG	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	68.158,35 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333508 Sanierung Naturwissenschaften, 2. BA, NCG	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	125.000,00 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333516 Sanierung Turnhalle DBG	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.270,84 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333520 Sanierung Außentoiletten AMG	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	200,00 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333537 Brandschutz 1. BA, Wilhelm-Wagener-Schule	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333519 Brandschutzmaßnahmen SZ Kleefeld	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	9.317,93 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333519 Dachsanierung TH SZ Kleefeld	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	37.779,80 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333505 Gesamtsanierung SZ Saaler Mühle, 1. BA	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333505 San. TH SZ Saaler Mühle(Haustechnik u.a. 3.BA)	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	10.365,20 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333505 San. SZ Saaler Mühle (Haustechnik u. a.)	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333541 Baukosten SZ Ahornweg	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	55.800,45 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333502 Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Ahornweg	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	180.000,00 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333506 Brandschutzmaßnahmen IGP	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	94.492,93 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333506 Deckensanierung Foyer IGP	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	8.792,73 €	Verzögerung im Baufortschritt
I 82333506 IGP Fassade 6. BA	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	7.270,78 €	Verzögerung im Baufortschritt

I-Auftrag	Konto	Betrag	Begründung
I 82333506 Sanierung Naturwissenschaften IGP	7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	234.666,89 €	Verzögerung im Baufortschritt

Zwischensumme	3.725.241,09 €
---------------	----------------

I 82322001 Grunderwerb Bahnhof Bergisch Gladbach ehemalige Haushaltsstelle 1.820.932.11	7822000 Erwerb unbebaute Grundstücke	290.000,00 €	Klausel aus dem Kaufvertrag aus dem Jahr 2001
---	--	--------------	---

Summe Ermächtigungsübertragungen

4.015.241,09 €