
lfd. Bezeichnung der Maßnahme Zuständig Beschluss Geplante Kosten- Begründung der Abweichung Datum
Nr. AUKIV Kosten (brutto) sicherheit Baubeginn Fertigstellung von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)

Kreisverkehr Schnabelmühle 01.08.2015 31.12.2015 06.02.2015

1. Änderung 10/2015 02/2016 geringfügige zeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der 
Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt 17.04.2015

Kanalbaumaßnahme Refrather Weg 04.12.2015 06.02.2015

1. Änderung 01.04.2016 28.05.2015

2. Änderung 16.05.2016 17.03.2018 geringe zeitliche Verschiebung bedingt durch die Prüfung der 
Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung 18.08.2015

3 Kanalsanierung Gebiet 2, Sand 7-68 05.11.2014 7.000.000 € gering 01.07.2015 31.12.2018 06.02.2015

Äußerer und Innerer Blitzschutz Klärwerk 855.000 € 09.02.2015

1. Änderung 1.017.050 €
Die geplanten Kosten waren ursprünglich irrtümlich nur netto 
angegeben 07.04.2015

Sanierung Kanäle - Sofortmaßnahmen Teil 2 
(konsumtiver Bereich - Unterhaltung)

01.07.2015 31.03.2016 07.04.2015

1. Änderung 01.09.2015 31.05.2016 geringfügige zeitliche Verschiebung auf Grund erheblichem 
Planungsaufwand

28.05.2015

6 Erneuerung der Straße "An der Wallburg" 7-66 29.04.2015 650.000 € gering IV/2015 II/2016 zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis 
zu 65.000 €)

20.05.2015

7
Erweiterung des Planungsauftrages zur 
Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler 
Mühle

8-65 16.06.2015

Das Planungsbüro agnsmp hat gemäß Beschluss den Auftrag 
erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3) einzu-
steigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade auszu-
arbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, Einsparpotentiale 
aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren Planung basierenden 
Ergebnisse sollen dem AUKIV am 21.10.2015 erneut zum Be-
schluss vorgelegt werden.

18.08.2015

Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version sind grau unterlegt dargestellt, ebenso inzwischen eingetretene zeitliche oder finanzielle Abweichungen.

5 7-68 25.02.2015 800.000 € gering

Zunächst keine konkrete Information über den finanziellen 
Aufwand, die Kostensicherheit und die Bauzeit der 
Gesamtmaßnahme möglich (siehe nebenstehende 
Begründung)

01.12.2015

2 7-68 11.09.2014 6.622.000 € mittel

31.12.2017

4 7-68 03.12.2014 mittel 01.10.2015

Nachverfolgung aller wesentlichen Beschlüsse des AUKIV ab 11.09.2014
Stand: 19.08.2015

Zeitplanung

1 7-66 11.09.2014 1.300.000 € gering

Z:\FB7\7-10\000 Fachneutrales\0000 Gemeindeorgane&Recht\000005 Ausschuesse\AUKIV ab 08 2014\Verfolgung Maßnahmenbeschlüsse\AUKIV Nachverfolgung für 02092015Gesamtliste für AUKIV


