
Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014
Stand 07.03.2019

Ifd. Bezeichnung der Maßnahme Zuständig| Beschluss Geplante Kosten- |HOAI |Beauf- Zeitplanung Begründung (u.a. der Abweichung) Datum der

Nr. AUKIV Kosten (brutto)| sicherheit] Phase| tragt Fertigstellung| von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate) | Aufnahme

1. Änderung 10/2015 02/2016 geringfügigezeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der 17.04.2015
Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt

Die zeitliche Verschiebung resultiert daraus, dass der Kreisverkehr nur

in Abschnitten parallel zu den Einzelabschnitten des

2. Änderung 2.117.000 €| mittel IV/2016  |Hochwasserkanals erstellt werden kann. Die Erhöhung der geplanten
Kosten ergibt sich aus der zwischenzeitlich erfolgten Submission und

den berechneten anteiligen Overheadkosten.

|3. Änderung a 2.013.873 € re IV/2016 [Verringerung durch niedrigeren Anteil Overhead am Gesamtprojekt | 26.10.2015|
| 4. Änderung 200 lobl 1/2017 Geänderte Bauabläufe durch Beseitigung einer Kontamination 16.03.2016
|5. Änderung En 2.661.873 € ie II 2017 [Mehrkosten durch Kontamination, Leitungsverlegung und 03.05.2016Mengenmehrung

Für das noch nicht bearbeitete Areal im Kreisverkehr wird mit weiterer

A . Bodenkontamination und damit auch mit einer Verzögerung im

6. Änderung 2.836.873 €) mittel 12017 Bauablauf gerechnet. In den aktualisierten Gesamtkosten sind 19.08.2016
Schätzkosten hierfür enthalten.

Kosten nach Mitteilung des bugetüberwachenden Ingenieurbüros incl.

x . Erhöhung der bisherigen Schätzkosten (50.000 €) für Altlasten im

7. Änderung 9.545.660 €) mittel 12017 noch nicht bearbeiteten Teil des Kreisels auf 300.000 € (insgesamt 09.09.2016
somit 1,2 Mio. € für Altlasten im Kreisel).

Der Kreisel ist fertig gestellt. Die endgültige Kostenzuordnung mit

abschließender Verteilung des Overheads auf die drei Kostenträger

Hinweis: (Stundeverband, Abwasserwerk, Straßenbau) ist erst nach Vorlage der| 17.01.2018
Schlussrechnung möglich. Diese liegt frühestens Mitte 2018 geprüft
vor.

Hinweis: Eine geprüfte Schlussrechnung liegt - Stand März 2019 - immer noch 07.03.2019
nicht vor.

2. Änderung 16.05.2016 | 17.03.2018 |9eTingezeitlicheVerschiebung bedingt durch die Prüfung der 18.08.2015
Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung

x Die Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden zieht sich hin. Mittlerweile

5 3. Änderung II 01.03.2017 | 31.12.2018 hat der RBK die Bezirksregierung und das LANUV einbezogen. 16.03.2016
Zusammen mit dem RBK und der TH-Köln wurde ein gemeinsames,

x vom Land NRW gefördertes Forschungsprojekt in die Wege geleitet

4. Änderung 01.10.2017| 31.12.2020 (siehe AUKIV vom 06.09.2016). Das Forschungsprojekt ist auf drei 17.01.2017
Jahre angesetzt.

Der Förderantrag zum Forschungsprojekt befindet sich noch in der

5. Änderung 01.07.2018 | 30.09.2021 |Abstimmung zwischen TH-Köln, Kommunalagentur, Bezirksregierung | 19.10.2017
und Landesumweltministerium.
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x Die Abstimmung zieht sich weiter hin, da weitere Förderprojekte in

Da das geplante Förderprojekt ein gesamtes Finanzvolumen von rd. 3
a Mio. € besitzt möchte das Landesministerium aus

7. Änderung 2 01.07.2019| 30.09.2022 haushaltstechnischen Gründen das Projekt in drei Einzelprojekte 26.11.2018
aufteilen. Die Abstimmungen dauern an.

3KanalsanierungGebiet 5 Sand |rn[ossmauns zen en| x 01.07.2075EZ 06.02.2015
Der erste Teilbereich wurde 2016 saniert (600 T€). In Abstimmung mit

1. Änderung HOAI: 1. Abschnitt Phase 9; Abschnitt 2 Phase 6, weitere Abschnitte Phase 1 | 31.12.2023 |den Aufsichtsbehörden wird die Umsetzung der weiteren Teilbereiche | 24.05.2018
aus dem Abwasserbeseitigungskonzept zeitlich verschoben.

sErneuerung der Straße "An der Wallburg" 29.04.2015 650.000 €FE 1V/2015 112016 en Fu Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis masauıs
| " Anderung BEE EREEE 91,97,7978 91,.09,2017. [Personelle Vakanzen | aora0o
\ 2. Änderung II 1/2017 1/2017 [Ausschreibung als zweiter Bauabschnitt zusammen mit Ottostraße 03.05.2016

Separate Ausschreibung mit Baubeginn unmittelbar nach Fertigstel-

lung Ottostraße (zur zeitlichen Verschiebung und der Kostensteige-

3. Änderung 940.000 €| mittel 1/2017 IV/2017  |rung siehe auch gesonderte Vorlage zum Straßenbauprogramm zur 09.08.2016
Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und

Verkehr am 06.09.2016 - TOP Ö9)

| 4. Änderung aa RT 1/2018 |Geringe zeitliche Verzögerung bei der Maßnahme Ottostraße 29.05.2017
[5-Angerung ı DITOTTOT omas| 12018 [Ausschreibung liegt jetzt vor 13.08.2017

| 6. Änderung aa ZE 11/2018 [Ausschreibung wurde ohne Angebot submittiert 13.11.2017

8. Änderung Maßnahme istbis auf kleine Restarbeiten abgeschlossen, 27.11.2018
Schlussrechnung ist in Bearbeitung

Die geprüfte Schlussrechnung liegt vor und bleibt geringfügig unter

Abschluss dem Auftragsvolumen. Allerdings summierten sich die separat an die 07.03.2019
Deponie zu zahlenden Entsorgungskosten auf über 200.000 €.

Das Planungsbüro agnsmp hat gemäß Beschluss den Auftrag

erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3)

Zunächst keine konkrete Information über den finanziellen Aufwand, [einzusteigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade
Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler Mühle 16.06.2015 | die Kostensicherheit und die Bauzeit der Gesamtmaßnahme möglich |auszuarbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, 18.08.2015

(siehe nebenstehende Begründung) Einsparpotentiale aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren

Planung basierenden Ergebnisse werden dem AUKIV am

21.10.2015 erneut zum Beschluss vorgelegt.

1. Änderung 865 | 21.10.2015 27.440.000 €| gering 01.11.2016| 31.11.2018 |Beschlußgemäß wird der Einsparvorschlag 5.2 "Verzicht auf die
Fassadensanierung des eingeschossigen Werktraktes" umgesetzt.
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Der Vertrag mit dem Abrißunternehmer wurde aufgrund von

Unzuverlässigkeiten in der Ausführung seiner Arbeiten trotz

zahlreicher Mängelrügen und Verzugsetzung in beiderseitigem

2. Änderung 8-65 21.10.2015 27.440.000 €| gering 01.11.2016 | 31.03.2019 |Einverständnis aufgelöst. Die Arbeiten wurden kurzfristig an den 3. 19.10.2017
Bieter des EU-weiten Vergabeverfahren in Abstimmung mit dem RPA

nahezu Kostenneutral vergeben. Hieraus ergeben sich zunächst

Verzögerungen im Bauablauf von ca. 3 bis 4 Monaten.

3. Änderung 31.402.200€| hoch 12.07.2019 Kostenerhöhung/Zeitplanänderung gemäß Beschluss im AUKIV vom 10.10.2018
19.09.2018.

K Laut aktuellem Bauzeitenplan des Generalplaners ist mit einer

\4. Änderung Bun 31.402.200 €DinOkt/Nov 2019 Verzögerung der Fertigstellung zum 31.10.2019 zu rechnen. 14.01.2019
Erneuerung der Straßen "Schwerfelstraße"

h . 2.09.201 7.27 11/201 IV/201mas "Vellchenweg” und "Niedenhof” Rn ” uDEREN
| 1.Änderung 111.1 1172016 12017 Vorlaufende Maßnahme der Rheinenergie (neue Gas -, Wasser -, 16.03.2016Stromtrasse

Maßnahme Rheinenergie noch nicht abgeschlossen, Ermittlung

2. Änderung 1/2017 1/2017 _ |wirtschaftlichster Bauweise wegen belastetem Oberbau und nicht 14.09.2016
standfestem Untergrund

|]3. Änderung 0020.01. morz 12018 |Verschiebung aus personellen Gründen 29.05.2017
Ta Anderung ı TI TnmnTonToTo Toro| 12018 [Ausschreibung liegt jetzt vor 13.08.2017
| |5. Anderung aRZ 1/2018 |Ausschreibung wurde ohne Angebot submittiert 13.11.2017

Aufgrund des Baufortschritts (Einschränkung durch

Hochbaumaßnahmen) zeichnet sich ab, dass eine Fertigstellung in

7. Änderung 1/2019 2018 nicht mehr realistisch ist. Wegen fehlender Tragfähigkeit und 05.10.2018
damit verbundenen Mehrmengen bei der Bodenentsorgung muss die

Kostensicherheit weiterhin mit "gering" angegeben werden.

| Is. Anderung ll...812.12.......] 12019 |Bauzeit verlängert sich, Abschluss in 2018 nicht mehr realistisch 27.11.2018
Ertüchtigung der Energie- u. Wärmeanlage auf 7-68 666.000€ 2017 16.03.2016
der Kläranlage Beningsfeld

Verzögerungen in der Planung aufgrund erhöhtem

1. Änderung 2018 Abstimmungsbedarf der Umsetzungsmöglichkeit der 15.01.2018
Entwurfsvarianten

Es wird ein anderes Ingenieurbüro mit der weiteren Planung

beauftragt, da sowohl die Entwurfslösung sowie die zeitliche

2. Änderung 2019 Maßnahmenabwicklung nicht die Zustimmung der Stadt findet. Daes | 24.05.2018
sich um einen stufenweise zu beauftragenden Ingenieurvertrag
handelt, entstehen keine Mehrkosten.

Sanierung der Filtration auf der Kläranlage 7-68 20.04.2016 Planungsleistung wird EU-weit ausgeschrieben, 28.04.2016
Beningsfeld Fördermöglichkeiten werden geprüft



Nr. AUKIV Kosten (brutto)| sicherheit| Phase| tragt von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate) | Aufnahme
Die Entwurfsplanung wurde der Bezirksregierung fristgerecht bis Ende

Mai vorgelegt. Es wurden umfangreichere statische Betrachtungen

1. Änderung 2019 2019 erforderlich, wodurch sich die Erstellung des Leistungsverzeichnises 26.11.2018
verzögert. Die Vergabe erfolgt somit erst im Frühjahr 2019, so dass

sich der Baubeginn auf 2019 verschiebt.

Beginn des Abrisses. Kostenangabe auf der Basis, dass ein neu

. . zu bauender Betriebshof in vergleichbarer Größe rd. 16 Mio € 09.09.2016

Sanierung/Neubau Betriebshof Obereschbach 7-69 24.04.2013 8.000.000 € 11/2017 12019 kostet, die Sanierung am Standort auf die Hälfte des 09.04.2018
Kostenaufwandes geschätzt wird.

Untersuchungen des Bodens haben ergeben, dass dieser nicht überall

für die Belastungen durch die neuen Gebäude bzw. der Fahrzeuge

geeignet ist. Teilweise sind hohe Aufschüttungen mit Altlasten

ing/ vorhanden, deren Beseitigung aufwändig sind und zu hohen
1. Änderung 10.300.000 € te, 11/2017 1/2019 Deponiekosten führen. Ferner ist eine Hangprofilierung erforderlich, 01.02.2016

mite um die Regenwasserableitung sicherzustellen. Ein weiterer
Kostenfaktor ergibt sich aus Lärmminderungsmaßnahmen, wonach

z.B. ein zusätzliches Silo für die Beladung kleinerer Fahrzeuge mit
Salz erforderlich ist.

Gesamtkosten nach Stand 24.02.2017 ohne Dienstwohnung

‚ (Realisierung abhängig vom Beschluss des AUKIV am 06.04.2017). 24.02.2017
2. Änderung 9.981.000 € Sollte der AUKIV den Bau einer Dienstwohnung beschließen, steigen 12.04.2017

die Kosten um 319.000 € auf 10.300 000 €. Hinweis: Der AUKIV hat nn

am 06.04.2017 beschlossen, dass keine Dienstwohnung gebaut wird.

Erste Abbrucharbeiten (Halle 1) wurden im Dezember 2017

durchgeführt. Durch die personelle Situation im Abwasserwerk ist

erforderlich die Aufgaben der Koordination der Maßnahme (interne

Koordination und Projektsteuerung) anders zu beauftragen bzw. intern

zu verteilen. Dies hat Auswirkungen auf Zeitplanung und Kosten, so

dass sich der Start der für November 2017 geplanten europaweiten

ering/ Ausschreibung des Tiefbaues verzögert hat. Zudem war die
3. Änderung 9 it S zT IV/2017 IV/2020 |Zeitplanung insgesamt zu optimistisch, so dass eine Überarbeitung 09.04.2018

mitte erforderlich war, da ingesamt mehr als 50 verschiedene Gewerke
(überwiegend EU-weit) auszuschreiben sind. Die neue Zeitplanung

sieht eine Fertigstellung Ende 2020 vor. Bis zur nächsten Sitzung des

AUKIV liegen weitere Kostenberechnungen und mit dem Tiefbau das

erste aussagefähige Ausschreibungsergebnis vor, so dass die sich

hier bereits andeutenden Mehrkosten genauer spezifiziert und dem

AUKIV mitgeteilt werden können.

Nach den nunmehr vorliegenden Kostenberechnungen der Fachplaner

ergeben sich deutliche Mehrkosten. Alleine der Tiefbau ist gegenüber

ersten Annahmen von 2,0 Mio.€ auf 2,75 Mio. € gestiegen. Dafür sind

u.a. Umplanungen aufgrund gesetzlicher Änderungen beim Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen verantwortlich. Bei baubedingten

4. Änderung 12.400.000 €| mittel Änderungen in den Gebäuden musste zudem der Brandschutz 08.06.2018
angepasst werden. Durch die nach den Kostenberechnungen

ermittelten höheren Baukosten ergeben sich auch höhere Honorare für

die Fachplaner. Weitere Gründe: Externe Beauftragung der

Projektbegleitung und Anpassung des Aufwandes für die rechtliche

Begleitung durch die Vielzahl der EU-weiten Ausschreibungen.
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Aufgrund der derzeiten Marksituation liegen die Submissionser-

5. Änderung 13.300.000 €| mittel gebnisse z.T. deutlich über den Kostenberechnungen des 15.08.2018
Fachplaners (z.B.Rohbau anstelle 1,7 --> jetzt 2,1 Mio. €).

Insgesamt sind 32 unterschiedliche Gewerke zu planen, auszu-

schreiben und zu bauen. Für alle liegen die Ausführungsplanungen

6. Änderung vor, so dass die HOAI-Stufe 5 abgeschlossen ist. Während sich 10.01.2019
einzelne Maßnahmen noch vor der Ausschreibung befinden, sind

andere bereits im Bau (z.B. Salzhalle u. Waschhalle).

Gesamtsanierung 07.12.2016 19.300.000 € 1112019 1112021 Entwurfsplanung mit Teilneubau wird im Juni 2017 zur 27.01.2017
Nikolaus-Cusanus-Gymnasium Beschlußfassung vorgelegt.

Die Entwufsplanung hat sich aufgrund weiterer Untersuchungen

x verzögert. Es ist beabsichtigt, eine gemeinsame Info-Veranstaltung für
1. Änderung AUKIV und ABKSS im Oktober anzubieten und den Beschluß des 24.05.2017

AUKIV in seiner Novembersitzung einzuholen.

Aufgrund wesentlicher Kostensteigerungen nach Abschluß der

Entwurfsplanung müssen die Kosten noch eingehend geprüft und evtl.

2. Änderung neue Umsetzungsmöglichkeiten zur Kostensenkung erarbeitet werden.| 19.10.2017
Die Beschlußvorlage wird dem AUKIV in der Dezembersitzung oder in

der Februarsitzung 2018 zur Entscheidung vorgelegt.

Der Beschluß erfolgte incl. der optionalen Maßnahmen, wobei für die

3. Änderung 06.02.2018 24.555.000€| mittel 11/2019 ıyao2ı |QPtion b) dem AUKIV noch ein Entwurf der Aussenanlagen 09.04.2018
(barrierefrei und trockene und sichere Fahradabstellplätze) vorzulegen
ist.

Mehrkosten für die Außenanlagen gemäß Präsentation im AUKIV

4. Änderung 11.12.2018 24.803.500 € 4 12/2018. Die Zeitplanung der Maßnahme muss,aufgrund der 14.01.2019
Verzögerungen bei der Sanierung der OHS und somit späterer

Containerbereitstellung, zu gegebener Zeit neu aufgestellt werden.

17 Sanierung der mechanischen Reinigungsstufe 7-68 13.09.2017 1.096.000€ Jan 18 Sep 18 Maßnahme wird sichwegen derzeit unbesetzter Projektleiterstelle 19.10.2017
(Sandfang) der Kläranlage im Abwasserwerk verzögern

x Stellen wurden zum Teil wieder besetzt. Planungsauftrag wurde erteilt.

|\ Anne MEEEZBEREES ii ” Vergabeverfahren für die Bauleistung startet im Dezember 2018. BT
Erneuerung Prozessleitsystem auf der 7-68 | 13.09.2017 994.000 € Jun 18 Dez18 |[Planungsauftrag wurde erteilt 19.10.2017
Kläranlage

1. Änderung mittel Submission isterfolgt. Danach bleibt Maßnahme im Budget. 24.05.2018
Kostensicherheit von "gering" auf "mittel" erhöht.

\” Anderung 11ei 1 Der Aufrag wurdeereit ei Maßnahme = " er Umsetzung. Bu
u3. Änderung I100 1 18] ]ws| Aug 19 Vertraglich vereinbarte Bauzeit aus dem Vergabeverfahren. 26.11.2018

Da die Kostenberechnung vorliegt: Korrektur Status der

Neubau 2-fach Turnhalle DBG 09.11.2017 3.517.000 € 11/2018 11/2019 |Kostensicherheit von "gering" auf "mittel" It. Ausführung von 13.11.2017
Herrn Martmann im Dez.- AUKIV 2017
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Es sind erhebliche Kostenveränderungen aufgrund

A unvorhergesehener Ausführungsänderungen und

1. Änderung 5-8 Baupreisanpassungen aufgetreten. Diese werden dem AUKIV am 14.01.2019
05.02.2019 in einer Beschlußvorlage detailliert dargestellt.

Mehrkosten gemäß Vorlage unter Top Ö 9 in der Sitzung des AUKIV

2. Änderung 05.02.2019 4.431.312 €| mittel 1/2020 am 05.02.2019 aufgrund geänderter Planungen, konjunkturbedingter 07.03.2019
Preissteigerungen und erforderlicher Nachträge.

Der Maßnahmebeginn hängt von der vorhergehenden

Straßenausbau Elsterstraße 7-66 | 06.02.2018 295.000 € 3 1V/2019 2020 |Kamalbaumaßnahme ab. Die Planung des Abwasserwerkes hierzu| „,g3 3018
ist weit fortgeschritten, so dass mit einem Beginn in 2019

gerechnet wird.

In der vorhergehenden Begündung stand irrtümlich die Jahreszahl

1. Änderung IV/2020 IV/2021 2018. Nach vorhergehender Kanalbaumaßnahme kann der 07.03.2019
Straßenausbau frühestens Ende 2020 beginnen.

Der Maßnahmebeginn hängt von der vorhergehenden

Straßenausbau Fasanenstraße 7-66 | 06.02.2018 281.000 € 3 1V12019 2020 |Kamalbaumaßnahme ab. Die Planung des Abwasserwerkes hierzu| „,g3 2018
ist weit fortgeschritten, so dass mit einem Beginn in 2019

gerechnet wird.

In der vorhergehenden Begündung stand irrtümlich die Jahreszahl

1. Änderung IV/2020 IV/2021 |2018. Nach vorhergehender Kanalbaumaßnahme kann der 07.03.2019
Straßenausbau frühestens Ende 2020 beginnen.

Der Maßnahmebeginn hängt von der vorhergehenden

Straßenausbau Rosenstraße 7-66 | 06.02.2018 286.000 € 3 IV12019 2020 |#amalbaumaßnahme ab. Die Planung des Abwasserwerkes hierzu| „. 03.2018
ist weit fortgeschritten, so dass mit einem Beginn in 2019

gerechnet wird.

In der vorhergehenden Begündung stand irrtümlich die Jahreszahl

1. Änderung 1/2021 IV/2021 2018. Nach vorhergehender Kanalbaumaßnahme kann der 07.03.2019
Straßenausbau frühestens in 2021 beginnen.

Der Maßnahmebeginn hängt von der vorhergehenden

Straßenausbau Tulpenstraße 7-66 | 06.02.2018 3 IV12019 2020 |#amalbaumaßnahme ab. Die Planung des Abwasserwerkes hierzu| „, 03 2018
ist weit fortgeschritten, so dass mit einem Beginn in 2019

gerechnet wird.

In der vorhergehenden Begündung stand irrtümlich die Jahreszahl

1. Änderung IV/2020 lV/2021 [2018. Nach vorhergehender Kanalbaumaßnahme kann der 07.03.2019
Straßenausbau frühestens Ende 2020 beginnen.

Gewerbliche Berufsschule - Umsetzung . .

Brandschutzkonzept, Sanierung der 2.250.000 € 5-8 ab 12018 Einzelmaßnahmen werden wie beschlossen entsprechend der 08.06.2018
. „ Verfügbarkeit der Haushaltsmittel umgesetzt

Toilettenanlagen und Lehrküche

Die genannte Summe basiert auf einer Kostenschätzung. Erst

97 Sanierung der Sporthalle an der kaufmännischen 27.06.2018 3.610.000 € 5 ab 11/2019 nach Abschluss der Leistungsphase 3 sind aufgrund der dann 26.07.2018
Berufsschule Feldstraße vorliegenden Kostenberechnung konkretere Aussagen zur

Kostenhöhe möglich.

Die genannte Summe basiert auf einer Kostenschätzung. Erst

Sanierung der Sporthalle des AMG in Bensberg, 27.06.2018 2.680.000 € ab 11/2019 nach Abschluss der Leistungsphase 3 sind aufgrund der dann 26.07.2018
Kaule vorliegenden Kostenberechnung konkretere Aussagen zur

Kostenhöhe möglich.
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20 aussen der Lucie-Kahlenborn-Str. 19.09.2018 338.000 €sms| | 1/2019 Bun Die Ausschreibung wird vorbereitet und in IV/2018 veröffentlicht 05.10.2018
u" Änderung 1]Po 1209 2019 Verzögenaumaknahmen Bi ee 07.03.2099Verzögerung

Ausbau der Hauptstraße zwischen Die Ausschreibung wird vorbereitet, so dass ein Auftrag bereits in

® Fußgängerzone und Forum 7.66 19.09.2018 msnu | | 2019 112019 2018 für einen Baubeginn in 11/2019 erteilt werden kann 05.10.2018
| 1. Änderung I 160.000 €| mittel/hochelI 10 Die Submission ergab einen Preis von rd. 160.000 € 27.11.2018
| 2. Änderung a 1/2019 1/2019 Mit dem Ausbau wurde nach Karneval begonnen 07.03.2019

InHK Bensberg Freitreppe 6-61 05.02.2019 .El und Platzgestaltung Schloßstr. 7.66 26.02.2019 1.620.000 € Jul 19 Neuplanung erforderlich 07.03.2019
Akustische und technische Sanierung der Da keine Ersatzräume zur Verfügung stehen, ist die Umsetzung

®EGS Bensberg 23 05.02.2019 624.750 €FE 1112019 12020 |ger Maßnahmen ist in den Sommerferien 2019 u. 2020 geplant. 07.03.2019
Sanierung von 6 naturwissenschaftlichen Fach- Da keine Ersatzräume zur Verfügung stehen, ist die Umsetzung

.02. . 11 7.03.201® räumen an der Nelson-Mandela-Gesamtschule 05| 05.02.2019 900.000 €el Jul 19 Eyder Maßnahmen in den Sommer- u. Herbstferien 2019 geplant. 07.03.2019
grau unterlegt oder unterstrichen: Änderungen/Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version
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| Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
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