Einteilung Arbeitspakete



Arbeitspakete	Arbeitspaket (AP01)	Arbeitspaket (AP02)			Arbeitspaket (AP03)		Arbeitspaket (AP04)		Arbeitspaket (AP02)		Arbeitspaket (AP05)
Summe Honorar	-	122.000,00 €			97.000,00 €		-				-
Abschnitt	Abschnitt 1	Abschnitt 2	KP01	Abschnitt 3	Abschnitt 4	Abschnitt 5	KP02	Abschnitt 6	Abschnitt 7	Abschnitt 8	Abschnitt 9
Inhalt	Brandroster, Halbenmorgen, Dolmanstraße, Alt Refrath	Auf der Kaule (West)	Dolmanstraße	Auf der Kaule (Ost)	Golfplatzstraße (Variante 1)	Golfplatz, Bahndamm	Saaler Straße	Saaler Straße	Neuenweg	Dariusstraße, Ferdinand-Sturck-Str.	Kaule
Ausführung	Verwaltung	Extern	Extern	Extern	Extern	Extern	Verwaltung	Verwaltung	Extern	Extern	Verwaltung
Baukosten (geschätzt)	251.000 € +	228.000,00 €	82.500,00 €	235.000,00 €	911.000,00 €	99.000,00 €	30.500,00 €	41.000,00 €	220.000,00 €	120.000,00 €	14.000,00 €
Honorar		30.000,00 €	15.000,00 €	31.000,00 €	82.000,00 €	15.000,00 €			29.000,00 €	17.000,00 €	
Grunderwerb	x	x	x	erforderlich	erforderlich	x	x	x	x	x	x
	Arbeitsfortschritt										
Stufe 1											
Leistungsphase 1											
Leistungsphase 2											
Leistungsphase 3											
Stufe 2											
Leistungsphase 5											
Leistungsphase 6											
Leistungsphase 7											
Stufe 3											
Leistungsphase 8											